
Geräuschimmissionsprognose

nach AVV Baulärm

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

1. Quartal 2023 KW 1-13
Anlage 1.1

von bis Länge dB(A)/m Max* Nr Tätigkeit Höhe Gleis

103,070 103,100 30 m 102,8 122,9 1 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1,7 m 2, bl

103,420 103,450 30 m 102,8 122,9 2 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Fundament 1 1,7 m 1, br

103,570 103,600 30 m 102,8 122,9 3 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Fundament 2 1,7 m 1, br

103,570 103,600 30 m 102,8 122,9 4 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1 1,7 m 2, bl

103,660 103,690 30 m 102,8 122,9 5 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 2 1,7 m 2, bl

dB(A) Max Nr Tätigkeit Höhe Gleis

113,1 122,9 6 Inliner bei Querung 1,7 m 1&2

109,2 117,2 7 EÜ Südbäke: Erstellung Decken 1,7 m 1&2

110,6 113,1 8 Bewehrung & Schalung Widerlager und Flügelwand 1,7 m 1&2

112,7 112,7 9 Erstellung Betonsockel 1,7 m 1&2

115,0 122,9 10 Verfüllung Baugrube Widerlager und Flügelwand 1,7 m 1&2

von bis Länge dB(A)/m Max* Nr Tätigkeit Höhe Gleis

102,920 102,950 30 m 102,8 122,9 11 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1 1,7 m 2, bl

103,070 103,100 30 m 102,8 122,9 12 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 2 1,7 m 2, bl

103,210 103,240 30 m 102,8 122,9 13 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Fundament 1,7 m 1, br

103,570 103,600 30 m 102,8 122,9 14 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1,7 m 2, bl

103,570 103,600 30 m 102,8 122,9 15 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Fundament 1,7 m 1, br

dB(A) Max Nr Tätigkeit Höhe Gleis

113,1 122,9 16 Inliner bei Querung 1,7 m 1&2

109,2 117,2 17 EÜ Südbäke: Erstellung Decken 1,7 m 1&2

114,3 113,1 18 Schalung & Betonage Flügelwand 1,7 m 1&2

109,0 106,0 19 Einbau Lager und vorbereitende Arbeiten Pfeiler 1,7 m 1&2

112,7 112,7 20 Erstellung Gründungselemente für Traggerüst 1,7 m 1&2

von bis Länge dB(A)/m Max* Nr Tätigkeit Höhe Gleis

102,920 102,950 30 m 102,8 122,9 21 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1,7 m 2, bl

103,150 103,180 30 m 102,8 122,9 22 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Fundament 1 1,7 m 1, br

103,210 103,240 30 m 102,8 122,9 23 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Fundament 2 1,7 m 1, br

103,480 103,510 30 m 102,8 122,9 24 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1 1,7 m 1, br

103,570 103,600 30 m 102,8 122,9 25 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 2 1,7 m 2, bl

103,570 103,600 30 m 102,8 122,9 26 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Fundament 1,7 m 1, br

103,720 103,750 30 m 102,8 122,9 27 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 3 1,7 m 2, bl

dB(A) Max Nr Tätigkeit Höhe Gleis

113,1 122,9 28 Inliner bei Querung 1,7 m 1&2

112,7 112,7 29 EÜ Südbäke: Ortbetonergänzung 1,7 m 1, br

110,6 113,1 30 Ausschalen & Bewehrung Widerlager und Flügelwand 1,7 m 1&2

109,0 106,0 31 Einbau Lager und vorbereitende Arbeiten Widerlager 1,7 m 1&2

von bis Länge dB(A)/m Max* Nr Tätigkeit Höhe Gleis

102,920 102,950 30 m 102,8 122,9 32 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1 1,7 m 2, bl

103,010 103,040 30 m 102,8 122,9 33 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 2 1,7 m 2, bl

103,150 103,180 30 m 102,8 122,9 34 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Fundament 1 1,7 m 1, br

103,210 103,240 30 m 102,8 122,9 35 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Fundament 2 1,7 m 1, br

103,480 103,510 30 m 102,8 122,9 36 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1 1,7 m 1, br

103,720 103,750 30 m 102,8 122,9 37 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 2 1,7 m 2, bl

dB(A) Max Nr Tätigkeit Höhe Gleis

113,1 122,9 38 Inliner bei Querung 1,7 m 1&2

115,7 112,7 39 EÜ Südbäke: Ortbetonergänzung 1,7 m 1&2

112,7 113,1 40 Betonage Widerlager und Flügelwand 1,7 m 1, br

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

Bau-km

102,200

102,820

103,280

103,320

103,380

Nacht

Stationäre Punktschallquellen

102,820

103,280

Übersicht der Schallquellen mit der höchsten Emission

Tag

KW 1

Linienschallquellen

Bau-km

102,200

Nacht

Stationäre Punktschallquellen

102,820

103,280

103,320

103,380

Stationäre Punktschallquellen

KW 2

Tag

Linienschallquellen

Linienschallquellen

Nacht

Bau-km

102,200

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

KW 4

Tag

Linienschallquellen

Nacht

103,380

KW 3

Tag

Stationäre Punktschallquellen

Bau-km

102,200

102,820

103,280
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Geräuschimmissionsprognose

nach AVV Baulärm

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

1. Quartal 2023 KW 1-13
Anlage 1.1

Übersicht der Schallquellen mit der höchsten Emission

KW 1

von bis Länge dB(A)/m Max* Nr Tätigkeit Höhe Gleis

103,010 103,040 30 m 102,8 122,9 41 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1,7 m 2, bl

103,180 103,210 30 m 102,8 122,9 42 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Fundament 1,7 m 1, br

103,630 103,660 30 m 102,8 122,9 43 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1 1,7 m 2, bl

103,630 103,660 30 m 102,8 122,9 44 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Fundament 1,7 m 1, br

103,720 103,750 30 m 102,8 122,9 45 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 2 1,7 m 2, bl

dB(A) Max Nr Tätigkeit Höhe Gleis

113,1 122,9 46 Inliner bei Querung 1,7 m 1&2

115,7 112,7 47 EÜ Südbäke: Ortbetonergänzung 1,7 m 1&2

105,5 113,1 48 Ausschalen Widerlager und Flügelwand 1,7 m 1, br

von bis Länge dB(A)/m Max* Nr Tätigkeit Höhe Gleis

102,860 102,890 30 m 102,8 122,9 49 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1 1,7 m 2, bl

103,010 103,040 30 m 102,8 122,9 50 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 2 1,7 m 2, bl

103,090 103,120 30 m 102,8 122,9 51 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Fundament 1 1,7 m 1, br

103,180 103,210 30 m 102,8 122,9 52 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Fundament 2 1,7 m 1, br

103,540 103,570 30 m 102,8 122,9 53 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Fundament 1 1,7 m 1, br

103,630 103,660 30 m 102,8 122,9 54 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1 1,7 m 2, bl

103,630 103,660 30 m 102,8 122,9 55 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Fundament 2 1,7 m 1, br

103,690 103,720 30 m 102,8 122,9 56 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 2 1,7 m 2, bl

dB(A) Max Nr Tätigkeit Höhe Gleis

112,7 112,7 57 EÜ Südbäke: Ortbetonergänzung 1,7 m 2, bl

115,0 122,9 58 Verfüllung Baugrube Widerlager und Flügelwand 1,7 m 1&2

109,9 113,6 59 Stellen der Traggerüsttürme 1 1,7 m 1&2

112,1 113,6 60 Abdichtung Unterbauten 1,7 m 1&2

von bis Länge dB(A)/m Max* Nr Tätigkeit Höhe Gleis

102,860 102,890 30 m 102,8 122,9 61 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1 1,7 m 2, bl

102,950 102,980 30 m 102,8 122,9 62 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 2 1,7 m 2, bl

103,090 103,120 30 m 102,8 122,9 63 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Fundament 1,7 m 1, br

103,540 103,570 30 m 102,8 122,9 64 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Fundament 1,7 m 1, br

103,690 103,720 30 m 102,8 122,9 65 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1,7 m 2, bl

dB(A) Max Nr Tätigkeit Höhe Gleis

112,8 117,2 66 EÜ Ziegelhofstraße: Montage Böschungstreppe, Süd 1,7 m 2, bl

115,4 113,6 67 EÜ Südbäke: Abdichtungsarbeiten & Ortbetonergänzung 1,7 m 1&2

109,9 113,6 68 Stellen der Traggerüsttürme 1 1,7 m 1&2

109,9 113,6 69 Stellen der Traggerüsttürme 2 1,7 m 1&2

109,9 113,6 70 Stellen der Traggerüsttürme 3 1,7 m 1&2

112,5 113,6 71 Grundrohr/Sickerwand Widerlager 1,7 m 1&2

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

Nacht

Linienschallquellen

Stationäre Punktschallquellen

Bau-km

101,270

102,820

103,280

103,300

103,320

Tag

KW 5

Tag

Linienschallquellen

Stationäre Punktschallquellen

Bau-km

102,200

102,820

Nacht

KW 6

Tag

Linienschallquellen

Stationäre Punktschallquellen

Bau-km

102,820

103,280

103,360

103,380

103,380

KW 7

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

Nacht

103,280
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Geräuschimmissionsprognose

nach AVV Baulärm

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

1. Quartal 2023 KW 1-13
Anlage 1.1

Übersicht der Schallquellen mit der höchsten Emission

KW 1

von bis Länge dB(A)/m Max* Nr Tätigkeit Höhe Gleis

101,300 101,360 60 m 97,7 126,2 72 EÜ Ziegelhofstraße: Böschungsvernagelung 1 1,7 m 2, bl

101,400 101,460 60 m 97,7 126,2 73 EÜ Ziegelhofstraße: Böschungsvernagelung 2 1,7 m 2, bl

101,660 101,720 60 m 97,7 126,2 74 EÜ Elsässer Straße: Böschungsvernagelung 1 1,7 m 2, bl

101,720 101,760 40 m 93,0 106,0 75
EÜ Elsässer Straße: Rückbau Geländer / 

Rettungswegverbreiterung
1,7 m 1&2

101,760 101,820 60 m 97,7 126,2 76 EÜ Elsässer Straße: Böschungsvernagelung 2 1,7 m 2, bl

102,170 102,230 60 m 97,7 126,2 77 EÜ Melkbrink: Böschungsvernagelung 1 1,7 m 2, bl

102,270 102,330 60 m 97,7 126,2 78 EÜ Melkbrink: Böschungsvernagelung 2 1,7 m 2, bl

102,950 102,980 30 m 102,8 122,9 79 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1,7 m 2, bl

103,090 103,120 30 m 102,8 122,9 80 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Fundament 1 1,7 m 1, br

103,120 103,150 30 m 102,8 122,9 81 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Fundament 2 1,7 m 1, br

103,280 103,320 40 m 94,6 117,2 82 Montage der Jochträger und Feldträger außerhalb Straße 1 1,7 m 2, bl

103,320 103,340 20 m 97,2 117,2 83 Ausbohlen der Felder & Montage Durchfahrtshöhenbegrenzung 1,7 m 1&2

103,340 103,380 40 m 94,6 117,2 84 Montage der Jochträger und Feldträger außerhalb Straße 2 1,7 m 2, bl

103,540 103,570 30 m 102,8 122,9 85 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Fundament 1 1,7 m 1, br

103,690 103,720 30 m 102,8 122,9 86 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1 1,7 m 2, bl

103,690 103,720 30 m 102,8 122,9 87 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Fundament 2 1,7 m 1, br

103,750 103,770 20 m 102,8 122,9 88 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 2 1,7 m 2, bl

dB(A) Max Nr Tätigkeit Höhe Gleis

112,8 117,2 89 EÜ Ziegelhofstraße: Montage Böschungstreppe, Süd 1,7 m 1&2

116,1 122,9 90 EÜ Südbäke: Abdichtungsarbeiten & Ausstattung/Restarbeiten 1,7 m 1&2

112,5 113,6 91 Grundrohr/Sickerwand Widerlager 1,7 m 1&2

103,320 103,340 20 m 97,2 117,2 92 Ausbohlen der Felder & Montage Durchfahrtshöhenbegrenzung 1,7 m 1&2

von bis Länge dB(A)/m Max* Nr Tätigkeit Höhe Gleis

101,300 101,360 60 m 97,7 126,2 93 EÜ Ziegelhofstraße: Böschungsvernagelung 1 1,7 m 2, bl

101,400 101,460 60 m 97,7 126,2 94 EÜ Ziegelhofstraße: Böschungsvernagelung 2 1,7 m 2, bl

101,660 101,720 60 m 97,7 126,2 95 EÜ Elsässer Straße: Böschungsvernagelung 1 1,7 m 2, bl

101,720 101,760 40 m 93,0 106,0 96
EÜ Elsässer Straße: Rückbau Geländer / 

Rettungswegverbreiterung
1,7 m 1&2

101,760 101,820 60 m 97,7 126,2 97 EÜ Elsässer Straße: Böschungsvernagelung 2 1,7 m 2, bl

102,170 102,230 60 m 97,7 126,2 98 EÜ Melkbrink: Böschungsvernagelung 1 1,7 m 2, bl

102,270 102,330 60 m 97,7 126,2 99 EÜ Melkbrink: Böschungsvernagelung 2 1,7 m 2, bl

102,890 102,920 30 m 102,8 122,9 100 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1 1,7 m 2, bl

102,950 102,980 30 m 102,8 122,9 101 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 2 1,7 m 2, bl

103,030 103,060 30 m 102,8 122,9 102 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Fundament 1 1,7 m 1, br

103,120 103,150 30 m 102,8 122,9 103 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Fundament 2 1,7 m 1, br

103,280 103,320 40 m 94,6 117,2 104 Montage der Jochträger und Feldträger außerhalb Straße 1 1,7 m 1&2

103,340 103,380 40 m 94,6 117,2 105 Montage der Jochträger und Feldträger außerhalb Straße 2 1,7 m 1&2

103,420 103,450 30 m 102,8 122,9 106 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1 1,7 m 1, br

103,600 103,630 30 m 102,8 122,9 107 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 2 1,7 m 1, br

103,690 103,720 30 m 102,8 122,9 108 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Fundament 1,7 m 1, br

103,750 103,770 20 m 102,8 122,9 109 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 3 1,7 m 2, bl

dB(A) Max Nr Tätigkeit Höhe Gleis

116,1 122,9 110 EÜ Südbäke: Abdichtungsarbeiten & Ausstattung/Restarbeiten 1,7 m 1&2

Linienschallquellen

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

KW 9

Tag

Linienschallquellen

Stationäre Punktschallquellen

Bau-km

Nacht

Bau-km

101,270

102,820

103,380

KW 8

Tag

Linienschallquellen

Stationäre Punktschallquellen

102,820

Nacht
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Geräuschimmissionsprognose

nach AVV Baulärm

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

1. Quartal 2023 KW 1-13
Anlage 1.1

Übersicht der Schallquellen mit der höchsten Emission

KW 1

von bis Länge dB(A)/m Max* Nr Tätigkeit Höhe Gleis

101,300 101,340 40 m 97,7 126,2 111 EÜ Ziegelhofstraße: Böschungsvernagelung 1 1,7 m 1, br

101,340 101,360 20 m 97,3 126,2 112 Ingenieurbauwerke: Diverse Rest- und Nacharbeiten 1 1,7 m 1&2

101,360 101,400 40 m 97,3 122,9 113 Ingenieurbauwerke: Diverse Rest- und Nacharbeiten 1 1,7 m 1&2

101,400 101,460 60 m 97,7 126,2 114 EÜ Ziegelhofstraße: Böschungsvernagelung 2 1,7 m 1, br

101,660 101,720 60 m 97,7 126,2 115 EÜ Elsässer Straße: Böschungsvernagelung 1 1,7 m 1, br

101,720 101,760 40 m 97,3 122,9 116 Ingenieurbauwerke: Diverse Rest- und Nacharbeiten 2 1,7 m 1&2

101,760 101,820 60 m 97,7 126,2 117 EÜ Elsässer Straße: Böschungsvernagelung 2 1,7 m 1, br

102,170 102,230 60 m 97,7 126,2 118 EÜ Melkbrink: Böschungsvernagelung 1 1,7 m 1, br

102,230 102,270 40 m 97,3 122,9 119 Ingenieurbauwerke: Diverse Rest- und Nacharbeiten 3 1,7 m 1&2

102,270 102,330 60 m 97,7 126,2 120 EÜ Melkbrink: Böschungsvernagelung 2 1,7 m 1, br

102,530 102,590 60 m 97,3 122,9 121 Ingenieurbauwerke: Diverse Rest- und Nacharbeiten 4 1,7 m 1&2

102,840 102,860 20 m 102,8 122,9 122 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1 1,7 m 2, bl

102,890 102,920 30 m 102,8 122,9 123 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 2 1,7 m 2, bl

103,030 103,060 30 m 102,8 122,9 124 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Fundament 1,7 m 1, br

103,210 103,240 30 m 102,8 122,9 125 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 3 1,7 m 2, bl

103,280 103,320 40 m 94,6 117,2 126 Montage der Jochträger und Feldträger außerhalb Straße 1 1,7 m 1&2

103,340 103,380 40 m 94,6 117,2 127 Montage der Jochträger und Feldträger außerhalb Straße 2 1,7 m 1&2

103,420 103,450 30 m 102,8 122,9 128 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1 1,7 m 1, br

103,600 103,630 30 m 102,8 122,9 129 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 2 1,7 m 1, br

103,750 103,770 20 m 102,8 122,9 130 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 3 1,7 m 2, bl

104,910 104,970 60 m 102,2 122,9 131 EÜ Nordbäke: div. Arbeiten incl. Rest- und Nacharbeiten 1,7 m 1&2

dB(A) Max Nr Tätigkeit Höhe Gleis

116,6 122,9 132 EÜ Südbäke: Ausstattung/Restarbeiten & Kappen 1,7 m 1&2

112,1 113,6 133 Abdichtung Unterbauten 1,7 m 1&2

von bis Länge dB(A)/m Max* Nr Tätigkeit Höhe Gleis

101,300 101,360 60 m 97,7 126,2 134 EÜ Ziegelhofstraße: Böschungsvernagelung 1 1,7 m 1, br

101,360 101,400 40 m 97,3 122,9 135 Ingenieurbauwerke: Diverse Rest- und Nacharbeiten 1 1,7 m 1&2

101,400 101,460 60 m 97,7 126,2 136 EÜ Ziegelhofstraße: Böschungsvernagelung 2 1,7 m 1, br

101,660 101,720 60 m 97,7 126,2 137 EÜ Elsässer Straße: Böschungsvernagelung 1 1,7 m 1, br

101,720 101,760 40 m 97,3 122,9 138 Ingenieurbauwerke: Diverse Rest- und Nacharbeiten 2 1,7 m 1&2

101,760 101,820 60 m 97,7 126,2 139 EÜ Elsässer Straße: Böschungsvernagelung 2 1,7 m 1, br

102,170 102,230 60 m 97,7 126,2 140 EÜ Melkbrink: Böschungsvernagelung 1 1,7 m 1, br

102,230 102,270 40 m 97,3 122,9 141 Ingenieurbauwerke: Diverse Rest- und Nacharbeiten 3 1,7 m 1&2

102,270 102,330 60 m 97,7 126,2 142 EÜ Melkbrink: Böschungsvernagelung 2 1,7 m 1, br

102,530 102,590 60 m 97,3 122,9 143 Ingenieurbauwerke: Diverse Rest- und Nacharbeiten 4 1,7 m 1&2

102,840 102,860 20 m 102,8 122,9 144 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1 1,7 m 2, bl

103,030 103,090 60 m 102,8 122,9 145 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Fundament 1,7 m 1, br

103,210 103,240 30 m 102,8 122,9 146 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 2 1,7 m 2, bl

103,280 103,320 40 m 94,6 117,2 147 Montage der Jochträger und Feldträger außerhalb Straße 1 1,7 m 1&2

103,320 103,340 20 m 89,0 106,0 148 Einbau der Pressen 1,7 m 1&2

103,340 103,380 40 m 94,6 117,2 149 Montage der Jochträger und Feldträger außerhalb Straße 2 1,7 m 1&2

103,420 103,450 30 m 102,8 122,9 150 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1 1,7 m 1, br

103,480 103,510 30 m 102,8 122,9 151 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 2 1,7 m 1, br

103,600 103,630 30 m 102,8 122,9 152 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Fundament 1 1,7 m 1, br

103,750 103,780 30 m 102,8 122,9 153 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Fundament 2 1,7 m 1, br

104,910 104,970 60 m 102,2 122,9 154 EÜ Nordbäke: div. Arbeiten incl. Rest- und Nacharbeiten 1,7 m 1&2

dB(A) Max Nr Tätigkeit Höhe Gleis

116,6 122,9 155 EÜ Südbäke: Kappen & Ausstattung/Restarbeiten 1,7 m 1&2

112,1 113,6 156 Abdichtung Unterbauten / Grundrohr/Sickerwand Widerlager 1,7 m 1&2

Nacht

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

Linienschallquellen

Stationäre Punktschallquellen

Bau-km

102,820

103,280

Nacht

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

KW 11

Tag

KW 10

Tag

Linienschallquellen

Stationäre Punktschallquellen

Bau-km

102,820

103,280
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Geräuschimmissionsprognose

nach AVV Baulärm

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

1. Quartal 2023 KW 1-13
Anlage 1.1

Übersicht der Schallquellen mit der höchsten Emission

KW 1

von bis Länge dB(A)/m Max* Nr Tätigkeit Höhe Gleis

101,340 101,400 60 m 97,3 122,9 157 Ingenieurbauwerke: Diverse Rest- und Nacharbeiten 1 1,7 m 1&2

101,700 101,760 60 m 97,3 122,9 158 Ingenieurbauwerke: Diverse Rest- und Nacharbeiten 2 1,7 m 1&2

102,220 102,280 60 m 97,3 122,9 159 Ingenieurbauwerke: Diverse Rest- und Nacharbeiten 3 1,7 m 1&2

102,530 102,590 60 m 97,3 122,9 160 Ingenieurbauwerke: Diverse Rest- und Nacharbeiten 4 1,7 m 1&2

102,840 102,860 20 m 102,8 122,9 161 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1 1,7 m 2, bl

103,060 103,090 30 m 102,8 122,9 162 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Fundament 1,7 m 1, br

103,150 103,180 30 m 102,8 122,9 163 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 2 1,7 m 2, bl

103,210 103,240 30 m 102,8 122,9 164 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 3 1,7 m 2, bl

103,280 103,380 100 m 89,0 106,0 165 Einbau der Pressen 1,7 m 1&2

103,480 103,510 30 m 102,8 122,9 166 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1,7 m 1, br

103,750 103,780 30 m 102,8 122,9 167 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Fundament 1,7 m 1, br

104,910 104,970 60 m 102,2 122,9 168 EÜ Nordbäke: div. Arbeiten incl. Rest- und Nacharbeiten 1,7 m 1&2

dB(A) Max Nr Tätigkeit Höhe Gleis

112,7 112,7 169 EÜ Südbäke: Kappen 1,7 m 1, br

112,1 113,6 170 Grundrohr/Sickerwand Widerlager 1,7 m 1&2

von bis Länge dB(A)/m Max* Nr Tätigkeit Höhe Gleis

101,340 101,360 20 m 97,3 122,9 171 Ingenieurbauwerke: Diverse Rest- und Nacharbeiten 1 1,7 m 1&2

101,360 101,400 40 m 97,7 126,2 172 EÜ Ziegelhofstraße: Böschungsvernagelung 1,7 m 1, br

101,700 101,720 20 m 97,3 122,9 173 Ingenieurbauwerke: Diverse Rest- und Nacharbeiten 2 1,7 m 1&2

101,720 101,760 40 m 97,7 126,2 174 EÜ Elsässer Straße: Böschungsvernagelung 1,7 m 1, br

102,220 102,230 10 m 97,3 122,9 175 Ingenieurbauwerke: Diverse Rest- und Nacharbeiten 3 1,7 m 1&2

102,230 102,270 40 m 97,7 126,2 176 EÜ Melkbrink: Böschungsvernagelung 1,7 m 1, br

102,270 102,280 10 m 97,3 122,9 177 Ingenieurbauwerke: Diverse Rest- und Nacharbeiten 3 1,7 m 1&2

102,530 102,590 60 m 97,3 122,9 178 Ingenieurbauwerke: Diverse Rest- und Nacharbeiten 4 1,7 m 1&2

102,980 103,000 20 m 102,8 122,9 179 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Fundament 1 1,7 m 1, br

103,060 103,090 30 m 102,8 122,9 180 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Fundament 2 1,7 m 1, br

103,150 103,180 30 m 102,8 122,9 181 Betonbau Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1,7 m 2, bl

103,480 103,510 30 m 102,8 122,9 182 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1 1,7 m 1, br

103,540 103,570 30 m 102,8 122,9 183 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Stützwand 2 1,7 m 1, br

103,660 103,690 30 m 102,8 122,9 184 Betonbau Stützwand Rampe Nord: Fundament 1,7 m 1, br

104,910 104,970 60 m 97,3 122,9 185 Ingenieurbauwerke: Diverse Rest- und Nacharbeiten 1,7 m 1&2

von bis Länge dB(A)/m Max Nr Tätigkeit Höhe Gleis

102,840 103,810 s. oben 108,0 134,0 s. oben Mobile Maschinenwarnanlage (nur KW 1 bis 4 und am Tag) 1,8 1&2

103,300 103,360 60 m² 116,0 134,0 - Rottenwarnanlage (am Tag und in 3 Nächten) 0,6 1&2

dB(A) Max - Tätigkeit Höhe Gleis

99,0 99,0 TK Turmdrehkran 5,0 m -

99,0 99,0 TK Turmdrehkran 5,0 m -

Bau-km dB(A)/m² Max Nr Tätigkeit Höhe Gleis

div. 65,0 120,0 div. BE-Flächen 1,7 -

Nacht

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

Nacht

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

KW 13

Tag

Linienschallquellen

KW 12

Tag

Linienschallquellen

Stationäre Punktschallquellen

Bau-km

102,820

103,280

** Höhe der Schallquelle über Schienenoberkante (SOK)

KW 1 bis KW 13

Fläche

165.851 m²

Flächenschallquellen

Tag und Nacht

Linienschallquellen

* Der Maximalpegel ist im jeweiligen Bau-km-Bereich durch die lauteste dort eingesetzte Maschine bestimmt und deckt sich nicht zwingend mit dem 

Maximalpegel aus der lautesten Tätigkeit im Beurteilungszeitraum.

Stationäre Punktschallquellen

Bau-km

BE-Fläche 1.23

BE-Fläche 1.26
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