Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.1
nach AVV Baularm 2. Quartal 2024 KW 14-26

Ubersicht der Schallquellen mit der héchsten Emission

14
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
101,210 | 101,220 10m 112,0 126,2 1 Bdschungsvernagelung 1,7m 1
102,260 | 102,550 290 m 99,8 127,5 2 Schottern, Stopfen und SchweiRen 1,7m 1, br
102,550 | 102,710 | 160m 96,9 113,6 3 Bahnseitengraben Endzustand 17m | 1, br
104,220 | 104,260 0m 104,6 1275 4 Parallel laufende GrUpdunggn der LSW AIu—Wf?'mde und 17m| 1 br
Fundamente der Gabionen im Baubereich sowie TE
105,450 | 105,620 | 170m 100,2 127,5 5 Gleis- und Weichenriickbau konventionell 1,7m | 1,br
105,620 | 105,680 60 m 97.9 1231 6 'E)‘le\i.tigrebi:e;;en Uberleitstelle (Erdarbeiten, Verschubfundamente, 17m | 1, br
105,680 | 105,830 150 m 95,9 127,5 7 Gleisriickbau konventionell 1,7m | 1,br
105,830 | 105,870 40m 103,5 127,5 8 Vervollstandigung Tiefenentwasserung 1,7m | 1,br
105,870 | 106,110 240 m 95,9 127,5 9 Gleisriickbau konventionell 1,7m | 1,br
Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
102,280 | 102,780 | 500 m 85.9 1275 10 ?est— und Nacharbeiten zur Herstellung betriebssicherer Zustand 17m | 1, br
105,450 | 105,540 90 m 98,5 127,5 11 Gleis- und Weichenriickbau konventionell 17m | 1, br
105,540 | 105,610 70m 99,3 127,5 12 Grindung LSW 1,7m | 1, br
105,610 | 105,620 10 m 97,3 127,5 13 OLA - Riickbau provisorischer OLA-Mast 1,7m | 1,br
105,620 | 105,670 50 m 97,3 122,9 14 OLA - Rickbau provisorischer OLA-Mast 1,7m | 1,br
105,670 | 105,680 10m 97.9 1231 15 'E)‘le\i.tigrebi:e;;en Uberleitstelle (Erdarbeiten, Verschubfundamente, 17m | 1, br
105,680 | 105,830 150 m 98,2 127,5 16 Gleisriickbau konventionell 1,7m | 1,br
105,830 | 105,870 40m 102,9 127,5 17 Vervollstandigung Tiefenentwasserung 1,7m | 1,br
105,870 | 106,110 240 m 98,2 127,5 18 Gleisriickbau konventionell 1,7m | 1, br
106,110 | 106,210 100 m 87.3 1275 19 ;%est- und Nacharbeiten zur Herstellung betriebssicherer Zustand 17m | 1,br
108,910 | 109,040 130 m 01,8 1275 20 ?F’%est- und Nacharbeiten zur Herstellung betriebssicherer Zustand 17m | 1,br
15
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
101,220 | 101,230 10 m 112,0 126,2 21 Bdschungsvernagelung 1,7m 1
100,540 | 100,740 | 200 m 93,2 113,6 22 EU Pferdemarktbriicke Gitterrostabdeckung in Mastbuchten 17m | 1, br
101,100 | 101,220 120 m 98,3 127,5 23 Vervollstandigung Kabelkanal und finaler Kabelzug 1,7m | 1,br
102,010 | 102,250 | 240m 100,0 127,5 24 LSW Aufbau der Gabionen im Bereich der BE-Flache 1.17 17m | 1, br
102,250 | 102,570 [ 320 m 102,5 127,5 25 Restleistungen/Vervollstandigung LSW 1,7m | 1,br
102,710 | 102,930 220 m 96,9 113,6 26 Bahnseitengraben Endzustand 1,7m | 1, br
Parallel laufende Griindungen der LSW Alu-Wéande und
104,220 | 104,260 40m 104.6 1275 27 Fundamente der Gabionen im Baubereich sowie TE 1 Lrm | 1br
Parallel laufende Griindungen der LSW Alu-Wéande und
104,330 | 104,370 40m 104.6 1275 28 Fundamente der Gabionengim Baubereich sowie TE 2 L7m | 1,br
105,550 | 105,620 70m 106,8 127,5 29 Vervollstandigung Tiefenentwésserung 2 1,7m | 1,br
105,620 | 105,680 60 m 1025 1275 20 Fugenvergu[} Sohlg, Verfiillung mit HGT und Einbau 17m | 1 br
Grundrohr/Filtersteine
105,680 | 105,830 150 m 102,8 127,5 31 Vervollstandigung Tiefenentwasserung 1 1,7m | 1, br
105,830 | 105,950 | 120m 102,3 127,5 32 Einbau FSS/PSS 1 1,7m | 1, br
105,950 | 106,100 | 150 m 102,7 127,5 33 Einbau Kabelkanal 1,7m | 1, br
Stationéare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
106,020 113,3 113,6 34 BU Karuschenweg div. Téatigkeiten 1,7m | 1,br
107,250 113,3 113,6 35 EU Graben - Restarbeiten Ing.-Bau 1,7m | 1, br
Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
105,550 | 105,620 70 m 107,5 127,5 36 Vervollstandigung Tiefenentwasserung 2 1,7m | 1, br
105,620 | 105,670 50m 102,5 1275 37 Fugenverguf} Sohlg, Verfiillung mit HGT und Einbau 17m| 1 br
Grundrohr/Filtersteine
105,670 | 105,680 10 m 103,1 127,5 38 Einbau FSS/PSS 2 1,7m | 1, br
105,680 | 105,830 150 m 103,5 127,5 39 Vervollstandigung Tiefenentwasserung 1 1,7m 1, br
105,830 | 105,930 | 100 m 103,0 127,5 40 Einbau FSS/PSS 1 17m | 1, br
105,930 | 105,950 20 m 103,0 128,5 41 Einbau FSS/PSS 1 1,7m | 1, br
105,950 | 106,100 | 150 m 103,4 128,5 42 Einbau Kabelkanal 17m | 1, br
106,100 | 106,150 50 m 993 1285 43 Arbgitgn im Mittelkern bei Umbau BU (Tiefbau und 17m 182
Gleiseindeckplatten)
Stationére Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
106,020 113,3 113,6 44 BU Karuschenweg div. Tatigkeiten 1,7m | 1, br
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Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.1
nach AVV Baularm 2. Quartal 2024 KW 14-26

Ubersicht der Schallquellen mit der héchsten Emission

16
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
100,830 | 100,910 80 m 96,3 127,5 45 Riickbau provisorischer Kabelkanal und Reinigung Rinne 1,7m 1
101,230 | 101,240 10 m 112,0 126,2 46 Bdschungsvernagelung 1,7m 1
100,740 | 100,850 110 m 93,2 113,6 47 EU Pferdemarktbriicke Gitterrostabdeckung in Mastbuchten 1,7m| 1, br
101,050 | 101,290 | 240m 98,2 127,5 48 Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung 1 | 1,7m | 1, br
101,290 | 102,070 780 m 98,3 127,5 49 Vervollstandigung Kabelkanal und finaler Kabelzug 1,7m | 1,br
102,570 | 102,610 40m 102,5 127,5 50 Restleistungen/Vervollstandigung LSW 1,7m | 1,br
102,930 | 103,150 220 m 96,9 113,6 51 Bahnseitengraben Endzustand 1,7m | 1,br
104,010 | 104,330 | 320m 94,9 127,5 52 Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung2 | 1,7m | 1, br
Parallel laufende Grindungen der LSW Alu-Wande und
104,330 | 104,370 40m 1046 127,5 53 Fundamente der Gabionen im Baubereich sowie TE 2 L7m | 1,br
104,370 | 104,530 | 160 m 94,9 127,5 54 Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung2 | 1,7m | 1, br
104,620 | 104,660 40m 104,6 127,5 55 Einbau Pfosten und LSW-Elemente 1,7m | 1,br
105,410 | 105,430 20m 104,1 127,5 56 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 2 1,7m | 1,br
105,430 | 105,590 | 160 m 99,4 127,5 57 Einbau FSS/PSS 17m | 1, br
105,590 | 105,620 30m 94,6 113,6 58 Schotteraushub 1,7m | 1, br
105,620 | 105,680 60 m 94,9 113,6 59 Herstellung Kappe 1,7m | 1,br
105,680 | 105,940 | 260 m 103,7 127,5 60 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 1 1,7m | 1,br
105,940 | 106,010 70m 96,5 127,5 61 Gleisvorbau 1 17m | 1, br
106,120 | 106,730 | 610m 96,5 127,5 62 Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung 3 | 1,7 m | 1, br
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
102,250 113,3 113,6 63 Restarbeiten EU Melkbrink 1,7m | 1, br
102,560 113,3 113,6 64 Restarbeiten EU Nedderend 1,7m] 1,br
102,650 113,3 113,6 65 Restarbeiten SU BAB 293 1,7m| 1, br
104,940 113,3 113,6 66 Restarbeiten EU Nordbake 1,7m | 1,br
106,020 113,3 113,6 67 BU Karuschenweg div. Tatigkeiten 1,7m | 1, br
107,210 113,3 113,6 68 Restarbeiten BU Am Strehl 1,7m] 1,br
107,250 113,3 113,6 69 EU Graben - Restarbeiten Ing.-Bau 1,7m | 1, br
107,900 113,3 113,6 70 Restarbeiten BU GrafestralRe 1,7m | 1, br
Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
104,180 | 104,400 | 220m 99,3 128,5 71 Restarbeiten im Mittelkern nach Umbau BU 1,7m 1&2
105,410 | 105,430 20m 102,9 127,5 72 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 2 17m | 1, br
105,430 | 105,590 | 160 m 100,1 127,5 73 Einbau FSS/PSS 1,7m | 1, br
105,590 | 105,620 30m 95,3 113,6 74 Schotteraushub 17m | 1, br
105,620 | 105,680 60 m 94,9 112,7 75 Herstellung Kappe 1,7m | 1, br
105,680 | 105,740 60 m 104,4 127,5 76 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 1 17m | 1, br
105,740 | 105,780 40 m 105,1 127,5 77 Einbau PSS 1,7m | 1, br
105,780 | 105,930 | 150 m 104,4 127,5 78 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 1 17m | 1, br
105,930 | 105,940 10m 104,4 128,5 79 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 1 1,7m | 1,br
105,940 | 106,010 70 m 100,9 128,5 80 Gleisvorbau 1 17m | 1, br
106,010 | 106,150 | 140m 99.3 1285 81 Arbgitgn im Mittelkern bei Umbau BU (Tiefbau und 17m| 182
Gleiseindeckplatten)
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
106,020 113,3 113,6 82 BU Karuschenweg div. Tatigkeiten 1,7m | 1, br
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Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.1
nach AVV Baularm 2. Quartal 2024 KW 14-26

Ubersicht der Schallquellen mit der héchsten Emission

17
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
100,910 | 101,240 | 330m 96,3 127,5 83 Riickbau provisorischer Kabelkanal und Reinigung Rinne 1,7m 1
101,240 | 101,250 10m 112,0 127,5 84 Bdschungsvernagelung 1,7m 1
101,250 | 101,470 | 220m 96,3 127,5 85 Riickbau provisorischer Kabelkanal und Reinigung Rinne 1,7m 1
101,290 | 101,850 | 560 m 98,2 127,5 86 Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung 1 | 1,7m | 1, br
101,850 | 102,070 220 m 92,7 127,5 87 LSW Aufstockung der Alu-Elemente im oberen Bereich 1,7m | 1,br
102,070 | 102,920 [ 850 m 98,3 127,5 88 Vervollstandigung Kabelkanal und finaler Kabelzug 1,7m| 1, br
103,150 | 103,370 220 m 96,9 113,6 89 Bahnseitengraben Endzustand 1,7m | 1,br
104,530 | 104,620 90 m 94,9 127,5 90 Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung2 | 1,7m | 1, br
104,620 | 104,660 40 m 104,6 127,5 91 Einbau Pfosten und LSW-Elemente 1 17m | 1, br
104,660 | 104,840 180 m 94,9 127,5 92 Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung 2 | 1,7 m 1, br
104,840 | 104,880 40 m 104,6 127,5 93 Einbau Pfosten und LSW-Elemente 2 1,7m | 1,br
104,880 | 105,400 | 520 m 94,9 127,5 94 Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung2 | 1,7m | 1, br
105,400 | 105,430 30m 99,2 127,5 95 Randwegerstellung 1,7m | 1,br
105,430 | 105,620 | 190 m 102,8 127,5 96 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 2 1,7m | 1,br
105,620 | 105,630 10 m 99,2 127,5 97 Randwegerstellung 1,7m | 1,br
105,630 | 105,680 50 m 104,1 127,5 98 Grundung und Pfosten / Sockelplatten LSW Ofenerdieker Béke 1,7m | 1,br
105,680 | 105,750 70m 100,2 127,5 99 Einbau Kabelkanal 17m | 1, br
105,750 | 105,800 50 m 95,9 127,5 100 [Gleisvorbau 1 1,7m| 1, br
106,730 | 107,580 | 850 m 96,5 127,5 101 [Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung 3 | 1,7m | 1, br
108,440 | 108,550 110 m 105,3 127,5 102 Planumsverbesserung 1,7m | 1, br
108,710 | 108,760 50 m 97,9 127,5 103 [Weichenausbau Awanst 1,7m | 1, br
108,760 | 109,090 | 330 m 98,7 127,5 104  [Restleistungen KTB 1,7m | 1, br
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
101,370 113,3 113,6 105 |Restarbeiten EU Ziegelhofstrasse 1,7m | 1, br
101,730 113,3 113,6 106 |Restarbeiten EU Elsésser StraRe 1,7m | 1, br
102,250 113,3 113,6 107 Restarbeiten EU Melkbrink 1,7m | 1,br
Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
105,400 | 105,430 30m 99,9 127,5 108  [Randwegerstellung 1,7m | 1, br
105,430 | 105,620 | 190 m 103,5 127,5 109 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 2 17m | 1, br
105,620 | 105,630 10 m 99,9 127,5 110 [Randwegerstellung 1,7m | 1, br
105,630 | 105,680 50 m 104,1 127,5 111 Griindung und Pfosten / Sockelplatten LSW Ofenerdieker Bake 17m | 1, br
105,680 | 105,750 70m 100,3 127,5 112 [Einbau Kabelkanal 1,7m | 1, br
105,750 | 105,800 50 m 97,5 127,5 113 [Gleisvorbau 1 17m | 1, br
108,440 | 108,940 | 500 m 95,7 1285 114 Arbgltgn im Mittelkern bei Umbau BU (Tiefbau und 17m 182
Gleiseindeckplatten)
18
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
101,470 | 101,550 80 m 96,3 127,5 115 Ruckbau provisorischer Kabelkanal und Reinigung Rinne 1,7m 1
101,850 | 102,260 | 410m 98,2 127,5 116 [Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung1 | 1,7m | 1, br
102,580 | 102,920 340 m 84,9 105,0 117 Vervollstandigung OLA 1,7m 1, br
102,920 | 103,770 [ 850 m 98,3 127,5 118 Vervollstandigung Kabelkanal und finaler Kabelzug 1,7m | 1,br
105,410 | 105,660 | 250 m 100,2 127,5 119  [Einbau Kabelkanal 17m | 1, br
105,660 | 105,920 | 260 m 100,0 127,5 120 [LSW - Einstapeln der Aluelemente 1,7m | 1,br
107,580 | 108,430 | 850 m 96,5 127,5 121  [Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung2 | 1,7m | 1, br
108,550 | 108,880 330 m 105,3 127,5 122 Planumsverbesserung 1,7m 1, br
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
105,580 113,3 113,6 123 |BU Am Stadtrand - Einbau der GEP Strail sowie Asphaltarbeiten 1,7m | 1,br
Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
105,410 | 105,660 | 250 m 100,9 127,5 124 [Einbau Kabelkanal 17m | 1, br
105,660 | 105,920 260 m 100,7 127,5 125 LSW - Einstapeln der Aluelemente 1,7m 1, br
Stationére Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
105,580 113,3 113,6 126 |BU Am Stadtrand - Einbau der GEP Strail sowie Asphaltarbeiten 1,7m | 1,br
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Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.1
nach AVV Baularm 2. Quartal 2024 KW 14-26

Ubersicht der Schallquellen mit der héchsten Emission

19
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,800 | 102,880 80 m 106.9 1275 127 Vorlaufender Erdbau, Grabenverrohrung Stidbéke, Herstellung 17m| 2.bl
Kranstandplatz
103,290 | 103,550 | 260 m 84,9 105,0 128  [Vervollstandigung OLA 17m | 1, br
103,550 | 103,730 180 m 96,9 113,6 129 Bahnseitengrédben Endzustand 1,7m 1, br
103,730 | 103,770 40 m 84,9 105,0 130 [Vervollstandigung OLA 17m | 1, br
103,770 | 103,940 170 m 98,3 127,5 131 Vervollstandigung Kabelkanal und finaler Kabelzug 1,7m | 1,br
103,940 | 104,040 | 100 m 103,8 127,5 132 [Anpassung Erdbau, LSW und KTB 17m | 1, br
104,040 | 104,250 210 m 98,3 127,5 133 Vervollstandigung Kabelkanal und finaler Kabelzug 1,7m | 1,br
105,450 | 105,670 220 m 91,6 105,0 134 Paralell laufende Arbeiten fiir zukiinftige Drahtseilzugtechnik 1,7m| 1, br
105,740 | 105,790 50 m 92,1 127,5 135 Umverlegung der Kabel in den endgiiltigen Kabelkanal 1 1,7m | 1,br
105,790 | 105,850 60 m 93,5 127,5 136 LSW - Aufbau der Gabione (Aufstapeln der Kérbe von au3en) 1,7m| 1, br
105,850 | 106,770 [ 920 m 92,1 127,5 137 Umverlegung der Kabel in den endgiiltigen Kabelkanal 1 1,7m | 1,br
108,430 | 108,540 | 110m 96,5 127,5 138 [Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung 1,7m | 1,br
108,550 | 108,940 | 390 m 95,9 127,5 139 Umverlegung der Kabel in den endgiiltigen Kabelkanal 2 1,7m | 1, br
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Héhe | Gleis
105,580 113,3 113,6 140 BU Am Stadtrand - Einbau der GEP Strail sowie Asphaltarbeiten 1,7m | 1,br
108,640 113,3 113,6 141 BU NeusiidenderstraiRe - div. Tatigkeiten 1,7m | 1,br
Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Héhe | Gleis
105,450 | 105,670 | 220 m 99,3 1285 142 Arbgitgn im Mittelkern bei Umbau BU (Tiefbau und 17m 182
Gleiseindeckplatten) 1
105,790 | 105,850 60 m 93,5 113,6 143 LSW - Aufbau der Gabione (Aufstapeln der Kérbe von auRen) 1,7m | 1,br
108,440 | 108,820 | 380 m 96,9 1285 144 Arb_eite_n im Mittelkern bei Umbau BU (Tiefbau und 17m| 182
Gleiseindeckplatten) 2
20
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
100,480 | 101,100 | 620 m 86,1 127,5 145 LSW Aufstockung der Alu-Elemente im oberen Bereich 17m | 1, br
101,100 | 102,470 [ 1.370 m 79,6 127,5 146 Ruckbau der prov. Signale 1,7m 1&2
102,470 | 102,590 | 120 m 102,8 127,5 147 [Anpassung Erdbau, LSW und KTB 1 17m | 1, br
102,590 | 102,880 | 290 m 79,6 127,5 148  [Rickbau der prov. Signale 1,7m | 1&2
102,880 | 102,940 60 m 1069 1275 149 Vorlaufender Erdbau, Grabenverrohrung Siidbéke, Herstellung 17m 2. bl
Kranstandplatz
102,940 | 103,730 | 790 m 79,6 127,5 150  [Rickbau der prov. Signale 17m | 1&2
103,730 | 103,930 200 m 96,9 127,5 151 Bahnseitengraben Endzustand 1,7m | 1,br
103,930 | 104,040 | 110m 79,6 127,5 152 |Rickbau der prov. Signale 17m | 1&2
104,040 | 104,060 20m 103,8 127,5 153 Anpassung Erdbau, LSW und KTB 2 1,7m | 1,br
104,060 | 104,290 230 m 79,6 127,5 154 Ruckbau der prov. Signale 1,7m 1&2
104,290 | 105,410 [ 1.120 m 92,1 127,5 155 Umverlegung der Kabel in den endgiiltigen Kabelkanal 1 1,7m | 1,br
105,410 | 105,620 210 m 112,4 127,5 156 Stopfen und Einschottern 1,7m 1, br
105,620 | 105,680 60 m 112,4 128,5 157 Stopfen und Einschottern 1,7m | 1,br
105,680 | 106,190 510 m 112,4 127,5 158 Stopfen und Einschottern 1,7m 1, br
106,190 | 107,900 | 1.710 m 74,0 127,5 159 Restarbeiten und Herstellung "Betriebssicherer Zustand" 1,7m | 1,br
107,900 | 108,550 | 650 m 95,9 127,5 160 Umverlegung der Kabel in den endgiiltigen Kabelkanal 2 17m | 1, br
108,550 | 108,910 | 360 m 74,0 127,5 161 [Restarbeiten und Herstellung "Betriebssicherer Zustand" 1,7m | 1, br
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
105,580 113,3 113,6 162 BU Am Stadtrand - Ein-/Ausbau der GEP und Nacharbeiten 17m | 1, br
106,020 113,3 113,6 163 BU Karuschenweg - Ein-/Ausbau der GEP und Nacharbeiten 1,7m | 1,br
BU NeusiidenderstralRe - Anarbeitung an
108,640 1133 1136 164 Bestand, Neuer Asphalt, Tausch Gelander, Erdung L7m | 1,br
Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
101,040 | 105,290 [ 4.250 m 79,6 127,5 165 Riickbau der prov. Signale 1,7m 1&2
105,410 | 105,580 | 170m 90,2 114,0 166 Neutralisieren und Schwei3en 17m | 1, br
105,580 | 105,620 40 m 91,2 127,5 167 Umbau Uberleitstelle - div. Tatigkeiten 1,7m 1&2
105,620 | 105,680 60 m 100,3 1285 168 Rul(':kbau Gleislangsverbau und Gleis 2 sowie Bodenaushub bis 17m| 2.0l
Grindungssohle
105,680 | 105,760 80 m 91,2 127,5 169 Umbau Uberleitstelle - div. Tatigkeiten 1,7m 1&2
105,760 | 105,820 60 m 100,1 127,5 170 Parallel laufende Arbeiten von Erdbau, LSW und LST 1,7m 1, br
105,820 | 106,020 200 m 91,2 127,5 171 Umbau Uberleitstelle - div. Tatigkeiten 1,7m 1&2
106,020 | 106,190 170 m 90,2 114,0 172 Neutralisieren und Schweilen 1,7m 1, br
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21
Tag

Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
101,090 | 101,180 90 m 09,8 1231 173 Finalisierung Dammverbreiterung und Erneuerung 17m| 2.bl

Querungsschacht
102,370 | 102,530 | 160 m 96,6 127,5 174 |Ruckbau BW11 und Gleis bis OLA-Mast B2 1,7m | 2,bl
102,530 | 102,690 160 m 97,1 127,5 175 Bahnseitengraben Endzustand 1,7m 2, bl
102,690 | 102,940 | 250 m 96,6 127,5 176 |Ruckbau BW11 und Gleis bis OLA-Mast B2 1,7m [ 2,bl
102,940 | 103,010 70m 104,1 127,5 177 Ruckbau Spundwand 1,7m 2, bl
103,010 | 103,060 50 m 96,6 127,5 178  [Ruckbau BW11 und Gleis bis OLA-Mast B2 1,7m | 2,bl
103,060 | 103,800 | 740m 91,2 127,5 179  [OLA - Ruckbau Kettenwerk 1,7m | 2,bl
103,800 | 104,110 [ 310 m 96,6 127,5 180 Riickbau Gleis im Anschwenkungsbereich 1,7m 2, bl
104,110 | 104,140 30m 91,2 127,5 181 OLA - Riickbau Kettenwerk 1,7m 2, bl
105,450 | 105,570 | 120 m 102,2 127,5 182  [Grindung LSW 1 1,7m | 2,bl
105,570 | 105,660 90 m 95,8 127,5 183 Baufeldfreimachung und Erstellung Kopflécher 1 1,7m 2, bl
105,660 | 105,710 50 m 96,3 113,6 184  [Abschlussarbeiten im Bereich Ofenerdieker Bake 1,7m | 2,bl
105,710 | 105,720 10 m 96,5 127,5 185 Baufeldfreimachung und Erstellung Kopflécher 2 1,7m 2, bl
105,720 | 105,880 | 160 m 102,7 127,5 186  [Grindung LSW 2 1,7m | 2,bl
105,880 | 106,020 140 m 91,2 127,5 187 Umbau Uberleitstelle - div. Tatigkeiten 1,7m 1&2

Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,820 102,7 112,7 188 EU Sudbéke - Erstellung Kappe 1,7m 2, bl
Nacht

Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
102,800 | 102,940 140 m 99,8 127,5 189 Ausbau Hilfsbriicke Umfahrungsgleis 1,7m 2, bl
105,450 | 105,570 | 120m 102,9 127,5 190 [Grindung LSW 1 1,7m | 2,bl
105,570 | 105,620 50 m 93,9 127,5 191 Baufeldfreimachung und Erstellung Kopflécher 1 1,7m | 2,bl
105,620 | 105,660 40m 94,3 127,5 192 Einbau FT 5, Verspannen, Abdichtung und Schutzbeton als BFT 1,7m | 1,br
105,660 | 105,710 50 m 96,3 127,5 193 [Abschlussarbeiten im Bereich Ofenerdieker Béke 1,7m | 2,bl
105,710 | 105,720 10m 95,3 127,5 194  [Baufeldfreimachung und Erstellung Kopflécher 2 1,7m | 2, bl
105,720 | 105,880 | 160 m 103,4 127,5 195 [Grindung LSW 2 1,7m | 2,bl
105,880 | 106,000 120 m 93,6 1275 196 S:rj]cvdesigr;?ter, Gleisliickenschluss, Schottern, Stopfen und 17m | 1, br
106,000 | 106,020 20m 91,2 127,5 197 Umbau Uberleitstelle - div. Tatigkeiten 1,7m 1&2
108,490 | 108,800 | 310m 97.8 1285 108 Arbgitgn im Mittelkern bei Umbau BU (Tiefbau und 17m 182

Gleiseindeckplatten)
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Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.1
nach AVV Baularm 2. Quartal 2024 KW 14-26

Ubersicht der Schallquellen mit der héchsten Emission

22
Tag

Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
100,540 | 100,770 | 230m 94,4 113,6 199 EU Pferdemarktbriicke - div. Restarbeiten 1,7m | 2,bl
101,090 | 101,180 90 m 998 1231 200 Finalisierung Dammverbreiterung und Erneuerung 17m| 2 bl

Querungsschacht
102,440 | 102,450 10 m 93,3 127,5 201 Profilierung / Einbau PSS 1,7m 2, bl
102,450 | 102,660 | 210m 96,1 127,5 202 [Einbau Grundschotter 1,7m [ 2,bl
102,660 | 102,840 | 180 m 99,5 127,5 203 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 1 1,7m | 2,bl
102,840 | 102,910 70m 104,9 127,5 204 Griindung und Erstellung OLA-Mastfundament 1,7m 2, bl
102,910 | 103,000 90 m 99,5 127,5 205 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 1 1,7m | 2,bl
103,000 | 103,040 40 m 91,2 127,5 206 [Profilierung / Einbau FSS 1,7m | 2,bl
103,280 | 103,300 20m 105,7 112,7 207 EU AlexanderstralRe - Erstellung Kappe 1,7m | 2,bl
103,800 | 103,810 10 m 99,1 127,5 208 Vervollstandigung Tiefenentwasserung 2 1,7m 2, bl
103,810 | 103,880 70 m 100,3 127,5 209 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 2 1,7m | 2,bl
103,880 | 103,940 60 m 106,9 127,5 210 [Grundung und Erstellung OLA-Mast 1,7m | 2,bl
103,940 | 104,090 | 150 m 100,3 127,5 211 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 2 1,7m | 2,bl
104,090 | 104,100 10 m 99,1 127,5 212 Vervollstandigung Tiefenentwasserung 2 1,7m 2, bl
105,450 | 105,600 150 m 102,0 127,5 213 Vervollstandigung Tiefenentwésserung 3 1,7m 2, bl
105,600 | 105,630 30m 99,9 127,5 214  [Gleis - u. Weichenrickbau konventionell 1 1,7m | 2,bl
105,630 | 105,660 30m 98,3 127,5 215  [Grindung LSW 3 1,7m | 2,bl
105,660 | 105,710 50 m 96,3 113,6 216 [Abschlussarbeiten im Bereich Ofenerdieker Bake 1,7m | 2,bl
105,730 | 106,100 | 370m 97,2 127,5 217 Gleis - u. Weichenriickbau konventionell 2 1,7m 2, bl

Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,820 118,9 127,5 218 |Ausbau Hilfsbriicke 1,7m [ 1&2
104,940 113,3 113,6 219 EU Nordbéke - Restarbeiten Ing.-Bau 1,7m | 2,bl
107,250 113,3 113,6 220 EU Graben - Restarbeiten Ing.-Bau 1,7m | 2, bl
Nacht

Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
102,440 | 102,450 10m 94,1 127,5 221  [Profilierung / Einbau PSS 1,7m | 2, bl
102,450 | 102,660 | 210m 96,2 127,5 222 |Einbau Grundschotter 1,7m | 2,bl
102,660 | 103,000 | 340m 100,2 127,5 223 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 1 1,7m | 2, bl
103,000 | 103,040 40 m 90,8 127,5 224 [Profilierung / Einbau FSS 1,7m | 2,bl
103,800 | 103,810 10m 99,8 127,5 225  |Vervollstandigung Tiefenentwasserung 2 1,7m | 2,bl
103,810 | 104,090 | 280 m 101,1 127,5 226 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 2 1,7m | 2,bl
104,090 | 104,100 10m 99,8 127,5 227  |Vervollstandigung Tiefenentwasserung 2 1,7m | 2,bl
105,450 | 105,600 150 m 102,7 127,5 228 Vervollstandigung Tiefenentwésserung 3 1,7m 2, bl
105,600 | 105,630 30m 99,1 127,5 229 Gleis - u. Weichenriickbau konventionell 1 1,7m | 2, bl
105,630 | 105,660 30m 93,2 113,6 230 [Schotteraushub 2 1,7m | 2,bl
105,660 | 105,710 50 m 96,3 113,6 231 [Abschlussarbeiten im Bereich Ofenerdieker Bake 1,7m | 2,bl
105,730 | 106,100 | 370m 95,5 127,5 232 Gleis - u. Weichenriickbau konventionell 2 1,7m 2, bl
108,610 | 108,990 | 380 m 96,9 128,5 233 Riickbau Mittenverbau im Umbaubereich 1,7m | 2, bl
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Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.1
nach AVV Baularm 2. Quartal 2024 KW 14-26

Ubersicht der Schallquellen mit der héchsten Emission

23
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
100,770 | 100,850 80 m 94,4 113,6 234 |EU Pferdemarktbriicke - div. Restarbeiten 1,7m | 2,bl
101,070 | 101,560 | 490 m 963 1275 235 Restleistungen bei den Flucht- und Rettungswegen, 17m| 2 bl
Randwegerstellung 1
102,390 | 102,460 70m 923 114.0 236 Schienenschweil3en und Herstellung lickenloses Gleis ink. 17m| 2 bl
Schottern und Stopfen
102,460 | 102,590 | 130m 96,2 127,5 237 [Gleisvorbau 1 1,7m | 2, bl
102,590 | 102,610 20m 102,2 127,5 238 LSW - Einstapeln der Aluelemente 1,7m 2, bl
102,610 | 102,900 | 290 m 96,2 127,5 239 [Gleisvorbau 1 1,7m | 2, bl
102,900 | 103,060 160 m 97,1 127,5 240 Bahnseitengréaben Endzustand 1,7m 2, bl
103,060 | 103,110 50 m 97,1 113,6 241 Bahnseitengraben Endzustand 1,7m 2, bl
103,110 | 103,280 | 170m 02,3 114,0 242 Schienenschweif3en und Herstellung liickenloses Gleis ink. 17m| 20l
Schottern und Stopfen
103,280 | 103,290 10m 106,3 113,6 243 EU AlexanderstralRe - Gelander- und Restarbeiten 1,7m 1&2
103,290 | 103,300 10m 92,3 114,0 244 Schienenschweil3en und Herstellung lickenloses Gleis ink. 17m| 20l
Schottern und Stopfen
103,300 | 103,320 20m 105,7 112,7 245 EU AlexanderstralRe - Erstellung Kappe 1,7m | 2,bl
103,320 | 103,790 | 470 m 02,3 114,0 246 Schienenschweif3en und Herstellung liickenloses Gleis ink. 17m| 20l
Schottern und Stopfen
103,790 | 103,800 10m 02,3 1275 247 Schienenschweif3en und Herstellung liickenloses Gleis ink. 17m| 20l
Schottern und Stopfen
103,800 | 103,810 10 m 93,7 127,5 248  [Profilierung / Einbau PSS 1,7m | 2,bl
103,810 | 104,100 | 290 m 98,4 127,5 249  [Gleisvorbau 2 1,7m | 2, bl
104,100 | 104,110 10m 02,3 1275 250 Schienenschweif3en und Herstellung liickenloses Gleis ink. 17m| 20l
Schottern und Stopfen
104,110 | 104,190 80m 92,3 1140 251 Schienenschweif3en und Herstellung liickenloses Gleis ink. 17m| 20l
Schottern und Stopfen
105,450 | 105,610 | 160 m 106,3 127,5 252 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 1,7m | 2,bl
105,610 | 105,660 50m 102,0 127,5 253 Vervollstandigung Tiefenentwésserung 1 1,7m 2, bl
105,660 | 105,710 50 m 96,3 113,6 254  [Abschlussarbeiten im Bereich Ofenerdieker Bake 1,7m | 2, bl
105,710 | 105,880 170 m 104,3 127,5 255 Vervollstandigung Tiefenentwésserung 2 1,7m 2, bl
105,880 | 106,100 | 220 m 92,8 113,6 256 [Schotteraushub 1,7m | 2, bl
107,600 | 109,000 | 1.400 m 92,3 1275 257 Restleistungen bei den Flucht- und Rettungswegen, 17m 2. bl
Randwegerstellung 2
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
102,250 113,3 113,6 258 EU Melkbrink - div. Restarbeiten 1,7m 2, bl
102,560 113,3 113,6 259 |EU Nedderend - div. Restarbeiten 1,7m [ 2,bl
102,820 113,3 113,6 260 |EU Siidbake - Nacharbeiten 1,7m | 2,bl
104,940 113,3 113,6 261 |EU Nordb&ke - div. Restarbeiten 1,7m | 2, bl
106,020 1133 1136 262 BU ll.<aruschenweg - Tiefbau, Gleiseindeckplatten, Asphalt, 17m 2. bl
Geléander
108,640 113,3 113,6 263 |BU NeusiidenderstraRe - Restarbeiten 1,7m | 2, bl
Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
101,070 | 101,560 | 490 m 97.0 1275 264 Restleistungen bei den Flucht- und Rettungswegen, 17m| 20l
Randwegerstellung 1
102,390 | 102,460 70m 93,0 1140 265 Schienenschweif3en und Herstellung liickenloses Gleis ink. 17m| 20l
Schottern und Stopfen
102,460 | 102,590 | 130m 96,9 127,5 266 [Gleisvorbau 1 1,7m | 2, bl
102,590 | 102,610 20 m 100,7 127,5 267 LSW - Einstapeln der Aluelemente 1,7m | 2,bl
102,610 | 103,060 | 450 m 96,9 127,5 268  [Gleisvorbau 1 1,7m | 2, bl
103,060 | 103,790 | 730 m 93,0 114,0 269 Schienenschweif3en und Herstellung liickenloses Gleis ink. 17m| 2.0l
Schottern und Stopfen
103,790 | 103,800 10m 93,0 1275 270 Schienenschweif3en und Herstellung liickenloses Gleis ink. 17m| 2.0l
Schottern und Stopfen
103,800 | 103,810 10m 96,8 127,5 271 _ [Profilierung / Einbau PSS 1,7m | 2, bl
103,810 | 104,100 | 290 m 99,1 127,5 272 |Gleisvorbau 2 1,7m | 2, bl
104,100 | 104,110 10m 93,0 1275 273 Schienenschweif3en und Herstellung liickenloses Gleis ink. 17m 2. bl
Schottern und Stopfen
104,110 | 104,190 80m 93,0 114,0 274 Schienenschweif3en und Herstellung liickenloses Gleis ink. 17m| 2.0l
Schottern und Stopfen
105,450 | 105,610 160 m 107,1 128,5 275 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 1,7m 2, bl
105,610 | 105,660 50 m 104,7 128,5 276  |Vervollstandigung Tiefenentwasserung 1 1,7m | 2,bl
105,660 | 105,710 50 m 98,6 128,5 277 Riickbau Mittenverbau im Umbaubereich 1,7m [ 2,bl
105,710 | 105,880 170 m 105,0 127,5 278 Vervollstandigung Tiefenentwasserung 2 1,7m 2, bl
105,880 | 106,100 | 220m 93,5 113,6 279 _ [Schotteraushub 1,7m [ 2,bl
107,600 | 109,000 | 1.400 m 93,0 1275 280 Restleistungen bei den Flucht- und Rettungswegen, 17m| 2 bl
Randwegerstellung 2
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Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.1
nach AVV Baularm 2. Quartal 2024 KW 14-26

Ubersicht der Schallquellen mit der héchsten Emission

24
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
101,070 | 102,240 [ 1.170 m 97,2 127,5 281 Vervollstandigung Kabelkanal und finaler Kabelzug 1,7m 2, bl
102,380 | 102,460 80m 915 1275 282 Restleistungen bei den Flucht- und Rettungswegen, 17m| 2 bl
Randwegerstellung 2
102,460 | 102,610 150 m 98,8 127,5 283 Nacharbeiten aus Abnahmen 1,7m 2, bl
102,610 | 103,050 [ 440 m 100,4 127,5 284 LSW - Einstapeln der Aluelemente 1 1,7m 2, bl
103,050 | 103,110 60 m 915 1275 285 Restleistungen bei den Flucht- und Rettungswegen, 17m| 20l
Randwegerstellung 2
103,110 | 103,290 180 m 97,1 127,5 286 Bahnseitengraben Endzustand 1,7m 2, bl
103,290 | 103,320 30m 106,3 127,5 287 EU AlexanderstralRe - Gelander- und Restarbeiten 1,7m 1&2
103,320 | 103,340 20m 105,7 127,5 288 EU AlexanderstralRe - Erstellung Kappe 1,7m | 2,bl
103,340 | 103,790 | 450 m 915 1275 289 Restleistungen bei den Flucht- und Rettungswegen, 17m| 20l
Randwegerstellung 2
103,790 | 104,140 [ 350 m 101,1 127,5 290 LSW - Einstapeln der Aluelemente 2 1,7m 2, bl
104,140 | 105,440 | 1.300 m 91.4 1275 201 Restleistungen bei den Flucht- und Rettungswegen, 17m 2. bl
Randwegerstellung 3
105,450 | 105,470 20m 91,9 127,5 292  [Einbau Grundschotter 1,7m | 2,bl
105,470 | 105,610 140 m 99,8 127,5 293 Randwegerstellung 1,7m 2, bl
105,610 | 105,660 50 m 106,3 127,5 294 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 1 1,7m | 2,bl
105,690 | 105,830 140 m 106,1 127,5 295 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 2 1,7m 2, bl
105,830 | 105,840 10 m 92,8 113,6 296 [Schotteraushub 1,7m | 2,bl
105,840 | 105,870 30m 92,8 113,6 297 Bodenaushub - Erdbauarbeiten 1,7m 2, bl
105,870 | 106,080 | 210m 101,0 127,5 298 [Einbau FSS - KG2 1,7m | 2,bl
106,080 | 106,100 20m 92,8 127,5 299 Bodenaushub - Erdbauarbeiten 1,7m 2, bl
106,100 | 107,600 | 1.500 m 92,3 1275 300 Restleistungen bei den Flucht- und Rettungswegen, 17m 2. bl
Randwegerstellung 4
109,010 | 109,030 20m 103,3 127,5 301 |Restleitungen Kabeltiefbau 1,7m | 2,bl
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
101,370 113,3 113,6 302 |EU ZiegelhofstraRe - div. Restarbeiten 1,7m | 2bl
101,730 113,3 113,6 303 |EU Elséasser StraRe - div. Restarbeiten 1,7m [ 2,bl
102,820 113,3 113,6 304 EU Siidbake - Nacharbeiten 1,7m 2, bl
105,380 114,1 127,5 305 LSW - Pfosten, Sockel und Alu-Elemente 1,7m [ 2,bl
106,020 1133 1136 306 BU ll.<aruschenweg - Tiefbau, Gleiseindeckplatten, Asphalt, 17m 2. bl
Gelénder
Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
101,070 | 102,240 | 1.170 m 97,9 127,5 307 |Vervollstandigung Kabelkanal und finaler Kabelzug 1,7m | 2, bl
102,380 | 102,460 80m 92,2 1275 308 Restleistungen bei den Flucht- und Rettungswegen, 17m| 2.bl
Randwegerstellung 2
102,460 | 102,610 150 m 99,5 127,5 309 Nacharbeiten aus Abnahmen 1,7m 2, bl
102,610 | 103,050 [ 440 m 101,2 127,5 310 LSW - Einstapeln der Aluelemente 1 1,7m 2, bl
103,050 | 103,790 740 m 92,2 1275 311 Restleistungen bei den Flucht- und Rettungswegen, 17m 2. bl
Randwegerstellung 2
103,790 | 104,140 | 350m 101,8 127,5 312 |LSW - Einstapeln der Aluelemente 2 1,7m | 2,bl
104,140 | 105,440 | 1.300 m 92,1 1275 313 Restleistungen bei den Flucht- und Rettungswegen, 17m| 20l
Randwegerstellung 3
105,450 | 105,470 20 m 90,9 127,5 314 Einbau Grundschotter 1,7m | 2, bl
105,470 | 105,610 | 140m 100,5 127,5 315 |Randwegerstellung 1,7m | 2,bl
105,610 | 105,660 50 m 107,1 127,5 316 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 1 1,7m | 2, bl
105,690 | 105,830 | 140m 106,9 127,5 317 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 2 1,7m | 2,bl
105,830 | 105,840 10m 95,5 113,6 318 Schotteraushub 1,7m | 2, bl
105,840 | 105,870 30m 93,5 113,6 319  |Bodenaushub - Erdbauarbeiten 1,7m | 2,bl
105,870 | 106,080 | 210m 101,8 127,5 320 |Einbau FSS - KG2 1,7m | 2, bl
106,080 | 106,100 20m 93,5 127,5 321 |Bodenaushub - Erdbauarbeiten 1,7m | 2,bl
106,100 | 107,600 | 1.500 m 93,0 1275 322 Restleistungen bei den Flucht- und Rettungswegen, 17m| 20l
Randwegerstellung 4
109,010 | 109,030 20 m 104,3 127,5 323 |Restleitungen Kabeltiefbau 1,7m | 2, bl
Stationére Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
105,380 114,1 127,5 324 |LSW - Pfosten, Sockel und Alu-Elemente 1,7m | 2, bl
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Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.1
nach AVV Baularm 2. Quartal 2024 KW 14-26

Ubersicht der Schallquellen mit der héchsten Emission

25
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,650 | 103,060 | 410m 98,8 127,5 325 [Nacharbeiten aus Abnahmen 1 1,7m | 2,bl
103,320 | 103,350 30m 106,3 113,6 326 EU AlexanderstralRe - Gelander- und Restarbeiten 1,7m 1&2
103,350 | 103,360 10 m 105,7 112,7 327 EU AlexanderstralRe - Erstellung Kappe 1,7m 2, bl
103,360 | 103,530 170 m 97,1 113,6 328 Bahnseitengraben Endzustand 1,7m 2, bl
103,790 | 103,810 20m 975 1275 329 Restleistungen bei den Flucht- und Rettungswegen, 17m| 20l
Randwegerstellung
103,810 | 104,130 | 320m 101,5 127,5 330 [Nacharbeiten aus Abnahmen 2 1,7m | 2,bl
104,130 | 104,140 10m 975 1275 331 Restleistungen bei den Flucht- und Rettungswegen, 17m| 20l
Randwegerstellung
104,140 [ 105,300 [ 1.160 m 96,6 127,5 332 Vervollstandigung Kabelkanal und finaler Kabelzug 1,7m 2, bl
105,670 | 105,830 | 160 m 100,0 127,5 333 [Einbau FSS - KG2 1,7m | 2,bl
105,830 | 105,910 80 m 106,1 127,5 334 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 1,7m | 2,bl
105,910 | 105,920 10m 99,8 127,5 335 [Einbau PSS 1,7m | 2,bl
105,920 | 106,110 | 190 m 101,0 127,5 336 |Einbau Grundschotter 1 1,7m | 2,bl
106,110 | 106,120 10 m 98,5 127,5 337 Randwegerstellung 1 1,7m 2, bl
108,500 | 108,790 290 m 102,2 127,5 338 Anpassung der Het BU 8,6 und KK-Arbeiten 1,7m 2, bl
108,790 | 109,010 | 220 m 104,2 127,5 339 [Restleitungen Kabeltiefbau 1,7m | 2, bl
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Héhe | Gleis
102,820 113,3 113,6 340 [EU Siidb&ke - Nacharbeiten 1,7m | 2,bl
104,210 119,1 127,5 341 LSW - Pfosten, Sockel und Alu-Elemente 1 1,7m 2, bl
105,380 119,1 127,5 342 LSW - Pfosten, Sockel und Alu-Elemente 2 1,7m 2, bl
106,020 1133 1136 243 BU [(aruschenweg - Tiefbau, Gleiseindeckplatten, Asphalt, 17m 2. bl
Gelénder
Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
102,650 | 103,060 | 410m 99,5 127,5 344  |Nacharbeiten aus Abnahmen 1 1,7m | 2, bl
103,790 | 103,810 20m 98,2 1275 345 Restleistungen bei den Flucht- und Rettungswegen, 17m 2. bl
Randwegerstellung
103,810 | 104,130 | 320m 102,3 127,5 346 Nacharbeiten aus Abnahmen 2 1,7m 2, bl
104,130 | 104,140 10m 98,2 1275 347 Restleistungen bei den Flucht- und Rettungswegen, 17m| 20l
Randwegerstellung
104,140 | 105,300 [ 1.160 m 97,3 127,5 348 |Vervollstandigung Kabelkanal und finaler Kabelzug 1,7m | 2, bl
105,670 | 105,830 | 160 m 100,8 127,5 349  |Einbau FSS - KG2 1,7m | 2,bl
105,830 | 105,910 80 m 106,9 127,5 350 LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 1,7m | 2, bl
105,910 | 105,920 10 m 100,6 127,5 351 |Einbau PSS 1,7m | 2,bl
105,920 | 105,930 10m 101,8 127,5 352 |Einbau Grundschotter 1 1,7m | 2, bl
105,930 | 106,110 | 180 m 101,8 128,5 353 |Einbau Grundschotter 1 1,7m | 2,bl
106,110 | 106,120 10 m 99,2 128,5 354 Randwegerstellung 1 1,7m 2, bl
106,120 | 106,190 70m 98,6 128,5 355  |Riickbau Mittenverbau im Umbaubereich 1,7m | 1&2
108,500 | 108,790 290 m 102,9 127,5 356 Anpassung der Het BU 8,6 und KK-Arbeiten 1,7m 2, bl
108,790 | 109,010 | 220 m 104,9 127,5 357 |Restleitungen Kabeltiefbau 1,7m | 2,bl
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
104,210 119,1 127,5 358 |LSW - Pfosten, Sockel und Alu-Elemente 1 1,7m | 2,bl
105,380 119,1 127,5 359 |LSW - Pfosten, Sockel und Alu-Elemente 2 1,7m | 2, bl
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Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.1
nach AVV Baularm 2. Quartal 2024 KW 14-26

Ubersicht der Schallquellen mit der héchsten Emission

26
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,490 | 102,680 190 m 96,6 127,5 360 OLA Montage Ausleger und Kettenwerk 1,7m 2, bl
102,680 | 102,820 140 m 96,7 127,5 361 Nachlaufender Erdbau 1,7m 2, bl
102,820 | 102,840 20m 96,6 127,5 362 OLA Montage Ausleger und Kettenwerk 1,7m 2, bl
102,840 | 102,910 70 m 101,3 127,5 363 Stellen OLA-Mast und Montage Ausleger 1 1,7m | 2,bl
102,910 | 103,350 [ 440 m 96,6 127,5 364 OLA Montage Ausleger und Kettenwerk 1,7m 2, bl
103,350 | 103,380 30m 106,3 127,5 365 EU Alexanderstrae - Gelénder- und Restarbeiten 1,7m 1&2
103,380 | 103,530 150 m 96,6 127,5 366 OLA Montage Ausleger und Kettenwerk 1,7m 2, bl
103,530 | 103,620 90 m 97,1 127,5 367 Bahnseitengraben Endzustand 1,7m 2, bl
103,620 | 103,740 120 m 97,1 113,6 368 Bahnseitengréaben Endzustand 1,7m 2, bl
103,870 | 103,940 70m 101,3 127,5 369 Stellen OLA-Mast und Montage Ausleger 2 1,7m 2, bl
104,310 | 104,350 40 m 101,9 127,5 370 _[Einbau Rankgitter 1,7m | 2,bl
104,540 | 105,000 | 460 m 88,5 127,5 371 |OLA - Fahrdrahtwechsel Bereich Uberleitstelle 1,7m | 2,bl
105,000 | 105,030 30m 92,5 127,5 372 [Schottern, Stopfen, Schweilen 1,7m | 2,bl
105,030 | 105,280 | 250 m 93,5 127,5 373 |Gleisvorbau 1,7m | 2,bl
105,280 | 105,350 70m 104,6 127,5 374 LSW - Einstapeln der Aluelemente 1 1,7m 2, bl
105,350 | 105,670 | 320m 93,5 127,5 375 |Gleisvorbau 1,7m | 2,bl
105,670 | 105,720 50 m 99,7 127,5 376 [Einbau Grundschotter 1,7m | 2,bl
105,720 | 105,760 40m 107,1 127,5 377 LSW - Einstapeln der Aluelemente 2 1,7m 2, bl
105,760 | 105,820 60 m 99,7 127,5 378 [Einbau Grundschotter 1,7m | 2,bl
105,820 | 106,030 | 210m 93,5 127,5 379  |Gleisvorbau 1,7m | 2,bl
106,030 | 106,210 | 180 m 96,8 127,5 380 [Einbau Kabelkanal 1,7m | 2,bl
106,220 [ 109,030 [ 2.810 m 95,8 127,5 381 Vervollstandigung Kabelkanal und finaler Kabelzug 1,7m 2, bl
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
105,580 113,3 113,6 382 BU Am Stadtrand - div. Tatigkeiten 1,7m 2, bl
106,020 1133 1136 383 BU _I_(aruschenweg - Tiefbau, Gleiseindeckplatten, Asphalt, 17m| 2.bl
Gelénder
Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
105,000 | 105,030 30m 93,2 114,0 384 |Schottern, Stopfen, SchweiRen 1,7m | 2,bl
105,030 | 105,280 | 250 m 94,3 127,5 385  |Gleisvorbau 1,7m | 2, bl
105,280 | 105,350 70m 105,4 127,5 386 |LSW - Einstapeln der Aluelemente 1 1,7m | 2,bl
105,350 | 105,420 70m 94,3 127,5 387 |Gleisvorbau 1,7m | 2, bl
105,420 | 105,640 | 220 m 99,3 1285 388 Arbgitgn im Mittelkern bei Umbau BU (Tiefbau und 17m| 2.bl
Gleiseindeckplatten) 2
105,640 | 105,670 30m 94,3 127,5 389  |Gleisvorbau 1,7m | 2,bl
105,670 | 105,720 50 m 102,4 128,5 390 |Einbau Grundschotter 1,7m | 2, bl
105,720 | 105,760 40 m 107,8 128,5 391 |LSW - Einstapeln der Aluelemente 2 1,7m | 2,bl
105,760 | 105,820 60 m 102,4 128,5 392 |Einbau Grundschotter 1,7m | 2, bl
105,820 | 105,930 | 110m 98,6 128,5 393  |Ruickbau Mittenverbau im Umbaubereich 1,7m | 2,bl
105,930 | 106,150 | 220 m 99,3 1285 394 Arbgitgn im Mittelkern bei Umbau BU (Tiefbau und 17m| 20l
Gleiseindeckplatten) 1
106,150 | 106,210 60 m 96,9 127,5 395 |Einbau Kabelkanal 1,7m | 2, bl
106,220 | 109,030 | 2.810 m 96,5 127,5 396  |Vervollstandigung Kabelkanal und finaler Kabelzug 1,7m | 2, bl
KW 14 bis KW 26
Tag und Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
105,400 | 106,000 600 m 114,4 134,0 - Rottenwarnanlage (21 Signalgeber) 0,6 m 1&2
108,600 | 108,800 | 200 m 115,0 134,0 - Rottenwarnanlage (8 Signalgeber) (13.04.2024 - 16.05.2024) 0,6 m 1&2
Stationére Punktschallquellen
Bau-km dB(A) T | dB(A) N Max Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
div. 132,0 132,0 134,0 s. oben [statindre Warneinrichtung an den Bahnuibergéangen 06m [ 1&2
Flachenschallquellen
Bau-km Flache dB(A)/m? Max Nr Tatigkeit Héhe | Gleis
div. 176.989 m2 65,0 120,0 div. BE-Flachen 1,7m -

* Der Maximalpegel ist im jeweiligen Bau-km-Bereich durch die lauteste dort eingesetzte Maschine bestimmt und deckt sich nicht zwingend mit dem
Maximalpegel aus der lautesten Tatigkeit im Beurteilungszeitraum.
** Hohe der Schallquelle Gber Schienenoberkante (SOK)
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