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KW Nr Quellname Quelltyp
l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

LwMax

dB(A)
Tagesgang

500Hz

dB(A)

1 Einbau PSS Süd & parallele Arbeiten 1 Linie 140,2 104,4 125,9 127,5 Tagzeitraum 125,9

2 Erd- und Gleisbauarbeiten: Auffüllung Süd Linie 70,1 100,3 118,8 127,5 Tagzeitraum 118,8

3 Einbau PSS Süd & parallele Arbeiten 2 Linie 19,9 104,4 117,4 127,5 Tagzeitraum 117,4

4 LSW Endzustand Süd Linie 20,1 107,9 121,0 127,5 Tagzeitraum 121,0

5 Einbau PSS Süd & parallele Arbeiten 2 Linie 10,1 104,4 114,5 127,5 Tagzeitraum 114,5

6 Montage LSW auf EÜ Linie 20,0 106,7 119,8 117,2 Tagzeitraum 119,8

7 Montage Entwässerungsleitungen (Längs-/Fallleitungen) Linie 10,0 100,4 110,5 117,2 Tagzeitraum 110,5

8 Einbau PSS Nord & parallele Arbeiten 1 Linie 140,7 104,4 125,9 127,5 Tagzeitraum 125,9

9 Erd- und Gleisbauarbeiten: Auffüllung Nord Linie 110,0 100,9 121,4 127,5 Tagzeitraum 121,4

10 Einbau PSS Nord & parallele Arbeiten 2 Linie 50,0 104,4 121,4 127,5 Tagzeitraum 121,4

11 LSW Endzustand Nord Lückenschluss Linie 10,2 104,9 115,0 127,5 Tagzeitraum 115,0

12 Einbau Grundschotter & parallele Arbeiten Süd Linie 30,0 106,1 120,9 127,5 Tagzeitraum 120,9

13 Auffüllung Randweg Süd Linie 170,1 98,3 120,7 127,5 Tagzeitraum 120,7

14 Einbau PSS Süd & parallele Arbeiten Linie 149,7 104,4 126,2 127,5 Tagzeitraum 126,2

15 Schutzbeton Fahrbahnplatte Linie 90,0 93,3 112,9 112,7 Tagzeitraum 112,9

16 Montage LSW auf EÜ Linie 10,0 106,7 116,8 117,2 Tagzeitraum 116,8

17 Einbau Grundschotter & parallele Arbeiten Nord Linie 59,6 106,1 123,9 127,5 Tagzeitraum 123,9

18 Auffüllung Randweg Nord Linie 220,7 98,3 121,8 127,5 Tagzeitraum 121,8

19 Einbau PSS Nord & parallele Arbeiten Linie 199,7 104,4 127,5 127,5 Tagzeitraum 127,5

20 Einbau Grundschotter Süd Linie 20,3 103,1 116,2 127,5 Tagzeitraum 116,2

21
Einbau Grundschotter Süd parallel zu Finale Ausstattung 

sowie Rest- und Nacharbeiten
Linie 80,1 108,0 127,1 127,5 Tagzeitraum 127,1

22 Einbau Grundschotter Süd Linie 59,8 103,1 120,9 127,5 Tagzeitraum 120,9

23 Auffüllung Randweg Süd Linie 290,0 98,3 123,0 127,5 Tagzeitraum 123,0

24 Einbau Grundschotter Nord Linie 160,4 103,1 125,2 127,5 Tagzeitraum 125,2

25 Auffüllung Randweg Nord Linie 189,6 98,3 121,1 127,5 Tagzeitraum 121,1

26 Finale Ausstattung sowie Rest- und Nacharbeiten Linie 59,8 104,7 122,5 127,5 Tagzeitraum 122,5

27
Einbau Grundschotter Süd parallel zu Finale Ausstattung 

sowie Rest- und Nacharbeiten
Linie 39,7 108,0 124,0 127,5 Tagzeitraum 124,0

28 Einbau Grundschotter Süd Linie 120,4 103,1 124,0 127,5 Tagzeitraum 124,0

29 Einbau Grundschotter Nord Linie 160,2 103,1 125,2 127,5 Tagzeitraum 125,2

30 Schienen ins Baufeld verziehen Linie 229,9 88,3 112,0 127,5 Tagzeitraum 112,0

31 Finale Ausstattung sowie Rest- und Nacharbeiten Linie 90,1 104,7 124,3 127,5 Tagzeitraum 124,3

32 Schienen ins Baufeld verziehen Linie 30,3 88,3 103,2 127,5 Tagzeitraum 103,2

33 Einbau Grundschotter Süd Linie 139,8 103,1 124,6 127,5 Tagzeitraum 124,6

34 Schienen ins Baufeld verziehen Linie 480,3 88,3 115,2 127,5 Tagzeitraum 115,2

35 Einbau Grundschotter Nord Linie 99,8 103,1 123,1 127,5 Tagzeitraum 123,1
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36 Abbrennen ehemaliger Verbauträger Linie 30,4 89,2 104,1 100,0 Tagzeitraum 104,1

37
Einbringen Verbau und Vorarbeiten Fundament 

Torsionsbalken
Linie 10,0 123,7 133,7 138,0 Tagzeitraum 133,7

38
LSW Sockelgraben ziehen, Rammrohre abbrennen und 

PCC Abdeckung
Linie 59,5 100,5 118,3 127,5 Tagzeitraum 118,3

39 LSW Pfosten stellen und betonieren Linie 100,0 97,7 117,7 127,5 Tagzeitraum 117,7

40 LSW Gründung Rammrohre Linie 110,6 97,0 117,5 127,5 Tagzeitraum 117,5

41 Arbeiten Torsionsbalken von außen Linie 40,6 91,6 107,7 117,2 Tagzeitraum 107,7

42
Schienen verziehen, aufsetzen, Schwellen verlegen und 

Gleismontage
Linie 320,0 87,9 113,0 127,5 Tagzeitraum 113,0

43 Finale Ausstattung sowie Rest- und Nacharbeiten Linie 100,1 104,7 124,8 127,5 Tagzeitraum 124,8

44
Schienen verziehen, aufsetzen, Schwellen verlegen und 

Gleismontage
Linie 650,0 87,9 116,1 127,5 Tagzeitraum 116,1

45 Abbrennen ehemaliger Verbauträger Linie 30,4 86,0 100,9 100,0 Nachtzeitraum 100,9

46
Einbringen Verbau und Vorarbeiten Fundament 

Torsionsbalken
Linie 10,0 122,8 132,8 138,0 Nachtzeitraum 132,8

47
LSW Sockelgraben ziehen, Rammrohre abbrennen und 

PCC Abdeckung
Linie 59,5 99,3 117,1 127,5 Nachtzeitraum 117,1

48 LSW Pfosten stellen und betonieren Linie 100,0 97,8 117,8 127,5 Nachtzeitraum 117,8

49 LSW Gründung Rammrohre Linie 110,6 97,4 117,9 127,5 Nachtzeitraum 117,9

50 OLA - Öffnen Trennerbrücke 1 Punkt 97,6 97,6 117,2 Nachtzeitraum 97,6

51 Verschwenkung Speiseleitung Punkt 95,0 95,0 105,0 Nachtzeitraum 95,0

52 OLA - Öffnen Trennerbrücke 2 Punkt 97,6 97,6 117,2 Nachtzeitraum 97,6

53 Fundament Achse Torsionsbalken Linie 10,0 101,6 111,6 113,1 Tagzeitraum 111,6

54 LSW Sockelplatten weitere Lagen einbauen Linie 189,7 99,2 122,0 127,5 Tagzeitraum 122,0

55 Erdbau Bodenanfüllung 2 Linie 80,5 107,3 126,4 127,5 Tagzeitraum 126,4

56
Rückbau best. Kabeltrog, Erstellung Kopflöcher, Abtrag 

Mutterboden 1
Linie 59,2 90,3 108,1 127,5 Tagzeitraum 108,1

57 LSW Gründung Rammrohre 2 Linie 10,6 95,7 106,0 127,5 Tagzeitraum 106,0

58
Rückbau best. Kabeltrog, Erstellung Kopflöcher, Abtrag 

Mutterboden 2
Linie 109,5 97,8 118,2 127,5 Tagzeitraum 118,2

59 Arbeiten Torsionsbalken vom Gleis Linie 40,6 99,3 115,4 127,5 Tagzeitraum 115,4

60
Rückbau best. Kabeltrog, Erstellung Kopflöcher, Abtrag 

Mutterboden 2
Linie 69,8 97,8 116,3 127,5 Tagzeitraum 116,3

61 LSW Gründung Rammrohre 2 Linie 49,7 95,7 112,7 127,5 Tagzeitraum 112,7

62
Schienen aufsetzen und Gleismontage / Schwellen 

verlegen 
Linie 420,1 87,9 114,2 127,5 Tagzeitraum 114,2

63 Finale Ausstattung sowie Rest- und Nacharbeiten Linie 100,0 104,7 124,7 127,5 Tagzeitraum 124,7

64
Schienen aufsetzen und Gleismontage / Schwellen 

verlegen 
Linie 550,0 87,9 115,4 127,5 Tagzeitraum 115,4

65 Fundament Achse Torsionsbalken Linie 10,0 101,6 111,6 113,1 Nachtzeitraum 111,6

66 LSW Sockelplatten weitere Lagen einbauen Linie 59,5 99,9 117,7 127,5 Nachtzeitraum 117,7

67
LSW Sockelgraben ziehen, Rammrohre abbrennen und 

PCC Abdeckung
Linie 130,1 101,9 123,1 127,5 Nachtzeitraum 123,1

68 Erdbau Bodenanfüllung 2 Linie 80,5 108,0 127,1 127,5 Nachtzeitraum 127,1

69 LSW Gründung Rammrohre 1 Linie 69,8 98,9 117,4 127,5 Nachtzeitraum 117,4

70
Rückbau best. Kabeltrog, Erstellung Kopflöcher, Abtrag 

Mutterboden 2
Linie 109,5 97,8 118,2 127,5 Nachtzeitraum 118,2

71 Arbeiten Torsionsbalken vom Gleis Linie 40,6 99,3 115,4 127,5 Nachtzeitraum 115,4

72
Rückbau best. Kabeltrog, Erstellung Kopflöcher, Abtrag 

Mutterboden 2
Linie 69,8 97,8 116,3 127,5 Nachtzeitraum 116,3

73 LSW Gründung Rammrohre 2 Linie 49,7 95,7 112,7 127,5 Nachtzeitraum 112,7

74 OLA - Einbau zusätzlicher ISO Punkt 95,0 95,0 105,0 Nachtzeitraum 95,0
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75 Arbeiten Torsionsbalken vom Gleis 1 Linie 30,4 99,3 114,2 127,5 Tagzeitraum 114,2

76 LSW Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 1 Linie 49,6 106,9 123,9 127,5 Tagzeitraum 123,9

77 Erdbau Bodenanfüllung 1 Linie 139,7 107,3 128,8 127,5 Tagzeitraum 128,8

78 Erdbau Bodenanfüllung 2 Linie 10,3 105,5 115,7 127,5 Tagzeitraum 115,7

79 LSW Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 3 Linie 80,5 100,7 119,8 127,5 Tagzeitraum 119,8

80
LSW Sockelgraben ziehen, Rammrohre abbrennen und 

PCC Abdeckung 2
Linie 339,3 100,2 125,6 127,5 Tagzeitraum 125,6

81
Schienen aufsetzen und Gleismontage / Schottern / 

Stopfen
Linie 520,1 87,9 115,1 127,5 Tagzeitraum 115,1

82 Finale Ausstattung sowie Rest- und Nacharbeiten Linie 90,1 104,7 124,3 127,5 Tagzeitraum 124,3

83
Schienen aufsetzen und Gleismontage / Schottern / 

Stopfen
Linie 460,0 87,9 114,6 127,5 Tagzeitraum 114,6

84 Arbeiten Torsionsbalken vom Gleis 1 Linie 30,4 99,3 114,2 127,5 Nachtzeitraum 114,2

85 LSW Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 1 Linie 49,6 107,6 124,6 127,5 Nachtzeitraum 124,6

86 Erdbau Bodenanfüllung 1 Linie 139,7 108,0 129,5 127,5 Nachtzeitraum 129,5

87 Erdbau Bodenanfüllung 2 Linie 10,3 110,0 120,2 127,5 Nachtzeitraum 120,2

88 LSW Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 3 Linie 60,4 99,2 117,1 127,5 Nachtzeitraum 117,1

89 Böschungsvernagelung Linie 20,1 100,7 113,8 127,5 Nachtzeitraum 113,8

90
LSW Sockelgraben ziehen, Rammrohre abbrennen und 

PCC Abdeckung 2
Linie 339,3 100,9 126,3 127,5 Nachtzeitraum 126,3

91 Arbeiten Torsionsbalken von außen Linie 30,4 91,6 106,5 117,2 Tagzeitraum 106,5

92 LSW Einbau Alu-Wandelemente von Montageplattform 1 Linie 49,6 96,6 113,6 127,5 Tagzeitraum 113,6

93 LSW Einbau Alu-Wandelemente von Montageplattform 2 Linie 139,7 102,0 123,5 127,5 Tagzeitraum 123,5

94 LSW Einbau Alu-Wandelemente von Montageplattform 3 Linie 70,6 100,0 118,5 127,5 Tagzeitraum 118,5

95 Böschungsvernagelung Linie 20,1 100,7 113,8 127,5 Tagzeitraum 113,8

96 LSW Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 2 Linie 159,4 100,8 122,9 127,5 Tagzeitraum 122,9

97 LSW Sockelplatten 2. Lage einbauen 1 Linie 179,9 100,2 122,8 127,5 Tagzeitraum 122,8

98
Schienenschweißen / Vorbereitung Kabelzug und 

Kabelzieharbeiten
Linie 610,2 87,9 115,8 127,5 Tagzeitraum 115,8

99 Finale Ausstattung sowie Rest- und Nacharbeiten Linie 100,0 104,7 124,7 127,5 Tagzeitraum 124,7

100
Schienenschweißen / Vorbereitung Kabelzug und 

Kabelzieharbeiten
Linie 360,0 87,9 113,5 127,5 Tagzeitraum 113,5

101 Einbau Böschungstreppe 2 Punkt 107,8 107,8 117,2 Tagzeitraum 107,8

102 Arbeiten Torsionsbalken von außen Linie 40,3 91,6 107,7 117,2 Nachtzeitraum 107,7

103 LSW Einbau Alu-Wandelemente von Montageplattform 2 Linie 139,7 102,7 124,2 127,5 Nachtzeitraum 124,2

104 LSW Einbau Alu-Wandelemente von Montageplattform 3 Linie 70,6 100,4 118,9 127,5 Nachtzeitraum 118,9

105 Böschungsvernagelung Linie 20,1 100,7 113,8 127,5 Nachtzeitraum 113,8

106 LSW Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 2 Linie 19,6 101,5 114,5 127,5 Nachtzeitraum 114,5

107
Erdbau Boden außen anarbeiten und innen 1. Lage 

anfüllen
Linie 89,7 102,4 122,0 127,5 Nachtzeitraum 122,0

108 LSW Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 2 Linie 50,1 101,5 118,5 127,5 Nachtzeitraum 118,5

109 LSW Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 5 Linie 120,4 101,0 121,9 127,5 Nachtzeitraum 121,9

110 LSW Sockelplatten 2. Lage einbauen 1 Linie 59,6 100,9 118,7 127,5 Nachtzeitraum 118,7

111 Einbau Böschungstreppe 1 Punkt 107,8 107,8 117,2 Nachtzeitraum 107,8

112 Einbau Böschungstreppe 2 Punkt 107,8 107,8 117,2 Nachtzeitraum 107,8
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113 Arbeiten Torsionsbalken von außen 1 Linie 40,3 91,6 107,7 117,2 Tagzeitraum 107,7

114 Kabelzieharbeiten - OSE Linie 60,4 99,5 117,4 127,5 Tagzeitraum 117,4

115 Böschungsvernagelung Linie 20,1 100,7 113,8 126,2 Tagzeitraum 113,8

116 LSW Einbau Alu-Wandelemente von Montageplattform 1 Linie 219,8 101,2 124,7 127,5 Tagzeitraum 124,7

117 LSW Einbau Alu-Wandelemente von Montageplattform 2 Linie 69,8 100,8 119,3 127,5 Tagzeitraum 119,3

118 Einbau Kabelkanal Linie 49,7 99,1 116,1 127,5 Tagzeitraum 116,1

119 Kabelzieharbeiten Linie 30,2 97,0 111,9 127,5 Tagzeitraum 111,9

120 OLA - Vorbereitung der Kettenwerke Linie 89,5 87,7 107,3 117,2 Tagzeitraum 107,3

121 Vorbereitung Kabelzug und Kabelzieharbeiten Linie 360,4 99,6 125,2 127,5 Tagzeitraum 125,2

122 Finale Ausstattung sowie Rest- und Nacharbeiten Linie 100,0 104,7 124,7 127,5 Tagzeitraum 124,7

123
OLA - Rückverschwenkung Speiseleitung und UG1 nach 

außen
Punkt 95,0 95,0 105,0 Tagzeitraum 95,0

124 Einbau Böschungstreppe 1 Punkt 112,8 112,8 117,2 Tagzeitraum 112,8

125 Einbau Böschungstreppe 2 Punkt 112,8 112,8 117,2 Tagzeitraum 112,8

126 Einbau Böschungstreppe 3 Punkt 112,8 112,8 117,2 Tagzeitraum 112,8

127 Einbau Böschungstreppe 4 Punkt 112,8 112,8 117,2 Tagzeitraum 112,8

128 Arbeiten Torsionsbalken von außen 1 Linie 40,3 91,6 107,7 117,2 Nachtzeitraum 107,7

129 Böschungsvernagelung Linie 20,1 100,7 113,8 126,2 Nachtzeitraum 113,8

130 LSW Einbau Alu-Wandelemente von Montageplattform 1 Linie 219,8 100,3 123,8 127,5 Nachtzeitraum 123,8

131 LSW Einbau Alu-Wandelemente von Montageplattform 2 Linie 69,8 100,3 118,8 127,5 Nachtzeitraum 118,8

132 Einbau Kabelkanal Linie 49,7 99,8 116,8 127,5 Nachtzeitraum 116,8

133 Kabelzieharbeiten Linie 30,2 97,7 112,6 127,5 Nachtzeitraum 112,6

134 OLA - Schließen Trennerbrücke 1 Punkt 102,6 102,6 117,2 Nachtzeitraum 102,6

135
OLA - Rückverschwenkung Speiseleitung und UG1 nach 

außen
Punkt 100,0 100,0 105,0 Nachtzeitraum 100,0

136 Einbau Böschungstreppe 1 Punkt 112,8 112,8 117,2 Nachtzeitraum 112,8

137 OLA - Ausbau zusätzlicher ISO Punkt 100,0 100,0 105,0 Nachtzeitraum 100,0

138 Einbau Böschungstreppe 2 Punkt 112,8 112,8 117,2 Nachtzeitraum 112,8

139 OLA - Schließen Trennerbrücke 2 Punkt 102,6 102,6 117,2 Nachtzeitraum 102,6

140 Einbau Böschungstreppe 4 Punkt 112,8 112,8 117,2 Nachtzeitraum 112,8

141 Kabelzieharbeiten - OSE Linie 299,6 99,5 124,3 127,5 Tagzeitraum 124,3

142 Arbeiten Torsionsbalken von außen 2 Linie 40,6 91,6 107,7 117,2 Tagzeitraum 107,7

143 OLA - Vorbereitung der Kettenwerke Linie 259,7 87,7 111,9 117,2 Tagzeitraum 111,9

144 Vorbereitung Kabelzug und Kabelzieharbeiten Linie 310,0 99,6 124,6 127,5 Tagzeitraum 124,6

145 Finale Ausstattung sowie Rest- und Nacharbeiten Linie 89,8 104,7 124,3 127,5 Tagzeitraum 124,3

146 Einbau Böschungstreppe Punkt 112,8 112,8 117,2 Tagzeitraum 112,8

147 Kabelzieharbeiten - OSE Linie 249,9 99,5 123,5 127,5 Tagzeitraum 123,5

148 OLA - Vorbereitung der Kettenwerke Linie 130,4 87,7 108,9 117,2 Tagzeitraum 108,9

149 Vorbereitung Kabelzug und Kabelzieharbeiten Linie 39,8 99,6 115,7 127,5 Tagzeitraum 115,7

150 Finale Ausstattung sowie Rest- und Nacharbeiten Linie 100,2 104,7 124,8 127,5 Tagzeitraum 124,8

151 Vorbereitung Kabelzug und Kabelzieharbeiten Linie 69,9 99,6 118,1 127,5 Tagzeitraum 118,1

13 152 Finale Ausstattung sowie Rest- und Nacharbeiten Linie 19,9 104,7 117,7 127,5 Tagzeitraum 117,7

TK Turmdrehkran BE-Fläche 1.23 Punkt 99,0 99,0 99,0 Tagzeitraum 99,0

TK Turmdrehkran BE-Fläche 1.26 Punkt 99,0 99,0 99,0 Tagzeitraum 99,0

200 BE-Fläche 1.4 Fläche 2.454,5 65,0 98,9 120,0 100%/24h 98,9

201 BE-Fläche 1.5 Fläche 3.458,8 65,0 100,4 120,0 100%/24h 100,4

202 BE-Fläche 1.6 Fläche 248,2 65,0 89,0 120,0 100%/24h 89,0

203 BE-Fläche 1.7 Fläche 215,7 65,0 88,4 120,0 100%/24h 88,4

204 BE-Fläche 1.17 Fläche 4.658,2 65,0 101,7 120,0 Tagzeitraum 101,7

205 BE-Fläche 1.18 Fläche 262,7 65,0 89,2 120,0 Tagzeitraum 89,2

206 BE-Fläche 1.20 Fläche 358,5 65,0 90,6 120,0 Tagzeitraum 90,6

207 BE-Fläche 1.21 Fläche 1.496,4 65,0 96,8 120,0 Tagzeitraum 96,8

208 BE-Fläche 1.22 Fläche 4.624,3 65,0 101,7 120,0 Tagzeitraum 101,7

209 BE-Fläche 1.23 Fläche 464,4 65,0 91,7 120,0 Tagzeitraum 91,7

210 BE-Fläche 1.24 Fläche 1.699,2 65,0 97,4 120,0 Tagzeitraum 97,4

211 BE-Fläche 1.25 Fläche 1.320,3 65,0 96,3 120,0 Tagzeitraum 96,3

212 BE-Fläche 1.26 Fläche 1.629,5 65,0 97,2 120,0 Tagzeitraum 97,2

213 BE-Fläche 1.27 Fläche 5.011,6 65,0 102,0 120,0 Tagzeitraum 102,0

214 BE-Fläche 1.28 Fläche 297,2 65,0 89,8 120,0 Tagzeitraum 89,8

215 BE-Fläche 1.48 Fläche 5.234,6 65,0 102,2 120,0 100%/24h 102,2

216 BE-Fläche 1.49 Fläche 124.705,2 65,0 116,0 120,0 100%/24h 116,0
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W 1 Manuelles Warnsystem Linie 140,2 114,2 135,7 134,0 Tagzeitraum 135,7

W 2 Manuelles Warnsystem Linie 70,1 114,2 132,7 134,0 Tagzeitraum 132,7

W 3 Manuelles Warnsystem Linie 19,9 114,2 127,2 134,0 Tagzeitraum 127,2

W 4 Manuelles Warnsystem Linie 20,1 114,2 127,3 134,0 Tagzeitraum 127,3

W 5 Manuelles Warnsystem Linie 10,1 114,2 124,3 134,0 Tagzeitraum 124,3

W 6 Manuelles Warnsystem Linie 20,0 114,2 127,3 134,0 Tagzeitraum 127,3

W 7 Manuelles Warnsystem Linie 10,0 114,2 124,3 134,0 Tagzeitraum 124,3

W 8 Manuelles Warnsystem Linie 140,7 114,2 135,7 134,0 Tagzeitraum 135,7

W 9 Manuelles Warnsystem Linie 110,0 114,2 134,7 134,0 Tagzeitraum 134,7

W 10 Manuelles Warnsystem Linie 50,0 114,2 131,2 134,0 Tagzeitraum 131,2

W 11 Manuelles Warnsystem Linie 10,2 114,2 124,3 134,0 Tagzeitraum 124,3

W 12 Manuelles Warnsystem Linie 30,0 114,2 129,0 134,0 Tagzeitraum 129,0

W 13 Manuelles Warnsystem Linie 170,1 114,2 136,6 134,0 Tagzeitraum 136,6

W 14 Manuelles Warnsystem Linie 149,7 114,2 136,0 134,0 Tagzeitraum 136,0

W 15 Manuelles Warnsystem Linie 90,0 114,2 133,8 134,0 Tagzeitraum 133,8

W 16 Manuelles Warnsystem Linie 10,0 114,2 124,3 134,0 Tagzeitraum 124,3

W 17 Manuelles Warnsystem Linie 59,6 114,2 132,0 134,0 Tagzeitraum 132,0

W 18 Manuelles Warnsystem Linie 220,7 114,2 137,7 134,0 Tagzeitraum 137,7

W 19 Manuelles Warnsystem Linie 199,7 114,2 137,3 134,0 Tagzeitraum 137,3

W 20 Manuelles Warnsystem Linie 20,3 114,2 127,3 134,0 Tagzeitraum 127,3

W 21 Manuelles Warnsystem Linie 80,1 114,2 133,3 134,0 Tagzeitraum 133,3

W 22 Manuelles Warnsystem Linie 59,8 114,2 132,0 134,0 Tagzeitraum 132,0

W 23 Manuelles Warnsystem Linie 290,0 114,2 138,9 134,0 Tagzeitraum 138,9

W 24 Manuelles Warnsystem Linie 160,4 114,2 136,3 134,0 Tagzeitraum 136,3

W 25 Manuelles Warnsystem Linie 189,6 114,2 137,0 134,0 Tagzeitraum 137,0

W 26 Manuelles Warnsystem Linie 59,8 114,2 132,0 134,0 Tagzeitraum 132,0

W 27 Manuelles Warnsystem Linie 39,7 114,2 130,2 134,0 Tagzeitraum 130,2

W 28 Manuelles Warnsystem Linie 120,4 114,2 135,1 134,0 Tagzeitraum 135,1

W 29 Manuelles Warnsystem Linie 160,2 114,2 136,3 134,0 Tagzeitraum 136,3

W 30 Manuelles Warnsystem Linie 229,9 114,2 137,9 134,0 Tagzeitraum 137,9

W 31 Manuelles Warnsystem Linie 90,1 114,2 133,8 134,0 Tagzeitraum 133,8

W 32 Manuelles Warnsystem Linie 30,3 114,2 129,1 134,0 Tagzeitraum 129,1

W 33 Manuelles Warnsystem Linie 139,8 114,2 135,7 134,0 Tagzeitraum 135,7

W 34 Manuelles Warnsystem Linie 480,3 114,2 141,1 134,0 Tagzeitraum 141,1

W 35 Manuelles Warnsystem Linie 99,8 114,2 134,2 134,0 Tagzeitraum 134,2

ATWS ATWS Strecke 1520 Punkt 129,0 129,0 134,0 100%/24h 129,0

W 42 Manuelles Warnsystem Linie 320,0 114,2 139,3 134,0 Tagzeitraum 139,3

W 43 Manuelles Warnsystem Linie 100,1 114,2 134,3 134,0 Tagzeitraum 134,3

W 44 Manuelles Warnsystem Linie 650,0 114,2 142,4 134,0 Tagzeitraum 142,4

ATWS ATWS Strecke 1520 Punkt 129,0 129,0 134,0 100%/24h 129,0

W 62 Manuelles Warnsystem Linie 420,1 114,2 140,5 134,0 Tagzeitraum 140,5

W 63 Manuelles Warnsystem Linie 100,0 114,2 134,2 134,0 Tagzeitraum 134,2

W 64 Manuelles Warnsystem Linie 550,0 114,2 141,7 134,0 Tagzeitraum 141,7

W 81 Manuelles Warnsystem Linie 520,1 114,2 141,4 134,0 Tagzeitraum 141,4

W 82 Manuelles Warnsystem Linie 90,1 114,2 133,8 134,0 Tagzeitraum 133,8

W 83 Manuelles Warnsystem Linie 460,0 114,2 140,9 134,0 Tagzeitraum 140,9

W 98 Manuelles Warnsystem Linie 610,2 114,2 142,1 134,0 Tagzeitraum 142,1

W 99 Manuelles Warnsystem Linie 100,0 114,2 134,2 134,0 Tagzeitraum 134,2

W 100 Manuelles Warnsystem Linie 360,0 114,2 139,8 134,0 Tagzeitraum 139,8

W 120 Manuelles Warnsystem Linie 89,5 114,2 133,8 134,0 Tagzeitraum 133,8

W 121 Manuelles Warnsystem Linie 360,4 114,2 139,8 134,0 Tagzeitraum 139,8

W 122 Manuelles Warnsystem Linie 100,0 114,2 134,2 134,0 Tagzeitraum 134,2

W 143 Manuelles Warnsystem Linie 259,7 114,2 138,4 134,0 Tagzeitraum 138,4

W 144 Manuelles Warnsystem Linie 310,0 114,2 139,2 134,0 Tagzeitraum 139,2

W 145 Manuelles Warnsystem Linie 89,8 114,2 133,8 134,0 Tagzeitraum 133,8

W 148 Manuelles Warnsystem Linie 130,4 114,2 135,4 134,0 Tagzeitraum 135,4

W 149 Manuelles Warnsystem Linie 39,8 114,2 130,3 134,0 Tagzeitraum 130,3

W 150 Manuelles Warnsystem Linie 100,2 114,2 134,3 134,0 Tagzeitraum 134,3

W 151 Manuelles Warnsystem Linie 69,9 114,2 132,7 134,0 Tagzeitraum 132,7

13 W 152 Manuelles Warnsystem Linie 19,9 114,2 127,2 134,0 Tagzeitraum 127,2
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