
Geräuschimmissionsprognose

nach AVV Baulärm

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

Bauphasen 3.5/3.6
Anlage 1

Emissionsansätze

KW 25: 20.06.2020 - 21.06.2020

Umbauzug KW 25 Länge: 850 m Baubetrieb Tag Nacht

20.06.2020 - 21.06.2020 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 12-13 h 4-7 h

Nacht 0:00 - 4:00, 6:00 - 7:00, 20:00 - 24:00 Uhr Arbeitstage: 2 2

jedoch max. 7 h

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Lokomotive 2 113,0 116,0 13 7 0 0 116,0 116,0 z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh
2

Planumsverbesserungsmaschine 1 122,0 122,0 13 7 0 0 122,0 122,0 z.B. Plasser & Theurer RPM RS-900
2

Material-Förder- und Silowagen 28 114,0 128,5 13 7 0 0 128,5 128,5 z.B. Plasser & Theurer MFS 100
2

LwA,max= 122 dB(A) für Planumsverbesserungsmaschine

Bereich 1, 106,893 - 106,975 Baubetrieb Tag Nacht

Länge: 82,0 m Tag - Arbeitsdauer: - 2 h

21.06.2020 2 Arbeitstrupps Nacht 22:00 - 24:00 Uhr Arbeitstage: - 1

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 - 2 - 10 - 108,3 z.B. Atlas 1604 KZW
3

Seitengrifframme 2 127,3 130,3 - 2 - 10 - 120,3 z.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a
4

LwA,max= 128,5 dB(A) für Rammtätigkeiten

Maschine Anzahl

Schallleis-

tungspegel

je einer

Maschine

Lästigkeits-

zuschlag

gem.

AVV Baulärm

Schall-

leistungs-

pegel
1

Schallleistungs-

wirkpegel

Schallleistungs-

summenpegel  im 

Beurteilungszeitraum

längenbezogener 

Schallleistungs-

pegel je m

Ø Einwirkzeit

 je Maschine

Rückbau Mittelverbau 

Torfstelle 1

Maschine Anzahl

Schallleis-

tungspegel

je einer

Maschine

Lästigkeits-

zuschlag

gem.

AVV Baulärm

Schall-

leistungs-

pegel
1

Ø Einwirkzeit

 je Maschine

Zeitkorrektur Schallleistungs-

wirkpegel

[h] [dB(A)] [dB(A)]

Zeitkorrektur

[h] [dB(A)] [dB(A)]

Schallleistungs-

summenpegel  im 

Beurteilungszeitraum

längenbezogener 

Schallleistungs-

pegel je m

[dB(A)] [dB(A)/m]

- 120,6

Quelle / Fabrikat

100,3 100,3129,6 129,6

[dB(A)] [dB(A)/m]

Quelle / Fabrikat

- 101,4
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Geräuschimmissionsprognose

nach AVV Baulärm

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

Bauphasen 3.5/3.6
Anlage 1

Emissionsansätze

KW 26: 22.06.2020 - 28.06.2020

Umbauzug KW 26 Länge: 850 m Baubetrieb Tag Nacht

22.06.2020 - 28.06.2020 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 7-13 h 1-11 h

Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 7 7

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Lokomotive 2 113,0 116,0 13 11 0 0 116,0 116,0 z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh
2

Planumsverbesserungsmaschine 1 122,0 122,0 13 11 0 0 122,0 122,0 z.B. Plasser & Theurer RPM RS-900
2

Material-Förder- und Silowagen 28 114,0 128,5 13 11 0 0 128,5 128,5 z.B. Plasser & Theurer MFS 100
2

LwA,max= 122 dB(A) für Planumsverbesserungsmaschine

Bereich 1, 106,893 - 106,975 Baubetrieb Tag Nacht

Länge: 82,0 m Tag 7:00 - 19:00 Uhr Arbeitsdauer: 12 h 8 h

22./23.06.2020 & 28.06.2020 2 Arbeitstrupps Nacht 22:00 - 6:00 Uhr Arbeitstage: 1 2

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 12 8 0 0 118,3 118,3 z.B. Atlas 1604 KZW
3

Seitengrifframme 2 127,3 130,3 12 8 0 0 130,3 130,3 z.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a
4

LwA,max= 128,5 dB(A) für Rammtätigkeiten

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]

130,6 130,6 111,4 111,4

100,3 100,3

Ø Einwirkzeit

 je Maschine

Zeitkorrektur

129,6 129,6

[dB(A)] [dB(A)]

Schallleistungs-

wirkpegel

[dB(A)/m][h]

Rückbau Mittel- und Einbau

Außenverbau Torfstelle 1

Maschine Anzahl

Schallleis-

tungspegel

je einer

Maschine

Lästigkeits-

zuschlag

gem.

AVV Baulärm

Schall-

leistungs-

pegel
1

Ø Einwirkzeit

 je Maschine

Zeitkorrektur Schallleistungs-

wirkpegel

Schallleistungs-

summenpegel  im 

Beurteilungszeitraum

längenbezogener 

Schallleistungs-

pegel je m Quelle / Fabrikat

[h]

Quelle / Fabrikat

längenbezogener 

Schallleistungs-

pegel je m

[dB(A)]

Schallleistungs-

summenpegel  im 

Beurteilungszeitraum

Schallleis-

tungspegel

je einer

Maschine

Lästigkeits-

zuschlag

gem.

AVV Baulärm

Schall-

leistungs-

pegel
1

Maschine Anzahl
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Geräuschimmissionsprognose

nach AVV Baulärm

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

Bauphasen 3.5/3.6
Anlage 1

Emissionsansätze

KW 27: 29.06.2020 -05.07.2020

Umbauzug KW 27 Länge: 850 m Baubetrieb Tag Nacht

29.06.2020 - 05.07.2020 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 8-13 h 3-5 h

Nacht 0:00 - 4:00, 6:00 - 7:00, 20:00 - 24:00 Uhr Arbeitstage: 7 7

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Lokomotive 2 113,0 116,0 13 5 0 5 116,0 111,0 z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh
2

Planumsverbesserungsmaschine 1 122,0 122,0 13 5 0 5 122,0 117,0 z.B. Plasser & Theurer RPM RS-900
2

Material-Förder- und Silowagen 28 114,0 128,5 13 5 0 5 128,5 123,5 z.B. Plasser & Theurer MFS 100
2

LwA,max= 122 dB(A) für Planumsverbesserungsmaschine

129,6 124,6 100,3 95,3

Quelle / Fabrikat

[h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]

Ø Einwirkzeit

 je Maschine

Zeitkorrektur Schallleistungs-

wirkpegel

Schallleistungs-

summenpegel  im 

Beurteilungszeitraum

längenbezogener 

Schallleistungs-

pegel je mMaschine Anzahl

Schallleis-

tungspegel

je einer

Maschine

Lästigkeits-

zuschlag

gem.

AVV Baulärm

Schall-

leistungs-

pegel
1
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Geräuschimmissionsprognose

nach AVV Baulärm

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

Bauphasen 3.5/3.6
Anlage 1

Emissionsansätze

KW 28: 06.07.2020 - 12.07.2020

Sanierung Torfstellen 1 und 2 Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht

06.07.2020 - 12.07.2020 Tag 22,0 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 1-13 h 2-11 h

Nacht 18,0 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 7 7

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Kettenbagger 3 108,1 112,9 13 11 0 0 112,9 112,9 z.B. Liebherr 932
3

Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 z.B. Atlas 1604 KZW
3

Grader 1 106,8 106,8 13 11 0 0 106,8 106,8 z.B. Orenstein + Koppel F 106 A
3

Walzenzug 1 108,6 108,6 13 11 0 0 108,6 108,6 z.B. Bomag BW 172 D-2
3

LKW 7 109,9 118,4 13 11 0 0 118,4 118,4 z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127
3

LwA,max= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Maschine Anzahl

Schallleis-

tungspegel

je einer

Maschine

Lästigkeits-

zuschlag

gem.

AVV Baulärm

Schall-

leistungs-

pegel
1

Ø Einwirkzeit

 je Maschine

Zeitkorrektur Schallleistungs-

wirkpegel

Schallleistungs-

summenpegel  im 

Beurteilungszeitraum

längenbezogener 

Schallleistungs-

pegel je m Quelle / Fabrikat

[h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]

122,2 122,2 108,8 109,7
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Geräuschimmissionsprognose

nach AVV Baulärm

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

Bauphasen 3.5/3.6
Anlage 1

Emissionsansätze

KW 29: 13.07.2020 - 19.07.2020

Bereich 1, 106,893 - 106,975 Baubetrieb Tag Nacht

Länge: 82,0 m Tag 7:00 - 19:00 Uhr Arbeitsdauer: 10-12 h -

13.07.2020 - 14.07.2020 1 Arbeitstrupp Nacht - Arbeitstage: 2 -

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 12 - 0 - 115,3 - z.B. Atlas 1604 KZW
3

Seitengrifframme 1 127,3 127,3 12 - 0 - 127,3 - z.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a
4

LwA,max= 128,5 dB(A) für Rammtätigkeiten

Sanierung Torfstelle 2 Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht

13.07.2020 - 19.07.2020 Tag 22,0 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11 h

Nacht 18,0 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 7 7

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Kettenbagger 3 108,1 112,9 13 11 0 0 112,9 112,9 z.B. Liebherr 932
3

Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 z.B. Atlas 1604 KZW
3

Grader 1 106,8 106,8 13 11 0 0 106,8 106,8 z.B. Orenstein + Koppel F 106 A
3

Walzenzug 1 108,6 108,6 13 11 0 0 108,6 108,6 z.B. Bomag BW 172 D-2
3

LKW 7 109,9 118,4 13 11 0 0 118,4 118,4 z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127
3

LwA,max= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Umbau Bahnübergang Länge: 60 m Baubetrieb Tag Nacht

BÜ Grafestraße Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 4-11 h

16.07.2020 - 19.07.2020 Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 3 4

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 z.B. Atlas 1604 KZW
3

Grader 1 106,8 106,8 13 11 0 0 106,8 106,8 z.B. Orenstein + Koppel F 106 A
3

Walzenzug 1 108,6 108,6 13 11 0 0 108,6 108,6 z.B. Bomag BW 172 D-2
3

Trennschneider 1 108,6 108,6 13 11 0 0 108,6 108,6 z.B. Bomag BW 172 D-2
3

Asphaltschneider 1 118,2 118,2 13 11 0 0 118,2 118,2 z.B. Cedima GmbH CF 5010
3

Straßenfertiger 1 109,0 109,0 13 11 0 0 109,0 109,0 z.B. VÖGELE SUPER 1900-3i
2, 5

Stopfmaschine 1 114,0 114,0 13 11 0 0 114,0 114,0 z.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S
2

Schweißgerät 1 100,0 100,0 13 11 0 0 100,0 100,0 ohne Herstellerangabe

LKW 4 109,9 115,9 13 11 0 0 115,9 115,9 z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127
3

LwA,max= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

längenbezogener 

Schallleistungs-

pegel je m

längenbezogener 

Schallleistungs-

pegel je m

Quelle / Fabrikat

[h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]

Quelle / Fabrikat

122,2 122,2 108,8 109,7

Quelle / Fabrikat

[h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Schallleis-

tungspegel

je einer

Maschine

Lästigkeits-

zuschlag

gem.

AVV Baulärm

Schall-

leistungs-

pegel
1

Ø Einwirkzeit

 je Maschine

Zeitkorrektur Schallleistungs-

wirkpegel

Schallleistungs-

summenpegel  im 

Beurteilungszeitraum

Maschine Anzahl

Schallleis-

tungspegel

je einer

Maschine

Lästigkeits-

zuschlag

gem.

AVV Baulärm

Schall-

leistungs-

pegel
1

Ø Einwirkzeit

 je Maschine

Zeitkorrektur Schallleistungs-

wirkpegel

Schallleistungs-

summenpegel  im 

Beurteilungszeitraum

Maschine Anzahl

Maschine Anzahl

Schallleis-

tungspegel

je einer

Maschine

Lästigkeits-

zuschlag

gem.

AVV Baulärm

Schall-

leistungs-

pegel
1

Ø Einwirkzeit

 je Maschine

Zeitkorrektur Schallleistungs-

wirkpegel

Schallleistungs-

summenpegel  im 

Beurteilungszeitraum

längenbezogener 

Schallleistungs-

pegel je m

Rückbau Außenverbau 

Torfstelle 1

127,6 - 108,4 -

[h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]

[dB(A)/m]

123,5 123,5 105,8 105,8
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Geräuschimmissionsprognose

nach AVV Baulärm

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

Bauphasen 3.5/3.6
Anlage 1

Emissionsansätze

KW 29: 13.07.2020 - 19.07.2020

Umbau Bahnübergang Länge: 60 m Baubetrieb Tag Nacht

BÜ Am Strehl Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 5 h

19.07.2020 Nacht 6:00 - 7:00, 20:00 - 24:00 Uhr Arbeitstage: 1 1

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 13 5 0 5 118,3 113,3 z.B. Atlas 1604 KZW
3

Grader 1 106,8 106,8 13 5 0 5 106,8 101,8 z.B. Orenstein + Koppel F 106 A
3

Walzenzug 1 108,6 108,6 13 5 0 5 108,6 103,6 z.B. Bomag BW 172 D-2
3

Trennschneider 1 108,6 108,6 13 5 0 5 108,6 103,6 z.B. Bomag BW 172 D-2
3

Asphaltschneider 1 118,2 118,2 13 5 0 5 118,2 113,2 z.B. Cedima GmbH CF 5010
3

Straßenfertiger 1 109,0 109,0 13 5 0 5 109,0 104,0 z.B. VÖGELE SUPER 1900-3i
2, 5

Stopfmaschine 1 114,0 114,0 13 5 0 5 114,0 109,0 z.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S
2

Schweißgerät 1 100,0 100,0 13 5 0 5 100,0 95,0 ohne Herstellerangabe

LKW 4 109,9 115,9 13 5 0 5 115,9 110,9 z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127
3

LwA,max= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Quelle / Fabrikat

[h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]

Maschine Anzahl

Schallleis-

tungspegel

je einer

Maschine

Lästigkeits-

zuschlag

gem.

AVV Baulärm

Schall-

leistungs-

pegel
1

Ø Einwirkzeit

 je Maschine

Zeitkorrektur Schallleistungs-

wirkpegel

Schallleistungs-

summenpegel  im 

Beurteilungszeitraum

längenbezogener 

Schallleistungs-

pegel je m

123,5 118,5 105,8 100,8
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Geräuschimmissionsprognose

nach AVV Baulärm

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

Bauphasen 3.5/3.6
Anlage 1

Emissionsansätze

KW 30: 20.07.2020 - 26.07.2020

Bereich 1, 106,893 - 106,975 Baubetrieb Tag Nacht

Länge: 82,0 m Tag - Arbeitsdauer: - 2-8 h

21.07.2020 - 23.07.2020 2 Arbeitstrupps Nacht 22:00 - 6:00 Uhr Arbeitstage: - 3

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 - 8 - 0 - 118,3 z.B. Atlas 1604 KZW
3

Seitengrifframme 2 127,3 130,3 - 8 - 0 - 130,3 z.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a
4

LwA,max= 128,5 dB(A) für Rammtätigkeiten

Sanierung Torfstelle 2 Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht

20.07.2020 - 26.07.2020 Tag 22,0 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 8-11 h

Nacht 18,0 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 4 7

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Kettenbagger 3 108,1 112,9 13 11 0 0 112,9 112,9 z.B. Liebherr 932
3

Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 z.B. Atlas 1604 KZW
3

Grader 1 106,8 106,8 13 11 0 0 106,8 106,8 z.B. Orenstein + Koppel F 106 A
3

Walzenzug 1 108,6 108,6 13 11 0 0 108,6 108,6 z.B. Bomag BW 172 D-2
3

LKW 7 109,9 118,4 13 11 0 0 118,4 118,4 z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127
3

LwA,max= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Umbau Bahnübergang Länge: 60 m Baubetrieb Tag Nacht

BÜ Am Strehl Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 10-11 h

20.07.2020 - 24.06.2020 Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 5 5

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 z.B. Atlas 1604 KZW
3

Grader 1 106,8 106,8 13 11 0 0 106,8 106,8 z.B. Orenstein + Koppel F 106 A
3

Walzenzug 1 108,6 108,6 13 11 0 0 108,6 108,6 z.B. Bomag BW 172 D-2
3

Trennschneider 1 108,6 108,6 13 11 0 0 108,6 108,6 z.B. Bomag BW 172 D-2
3

Asphaltschneider 1 118,2 118,2 13 11 0 0 118,2 118,2 z.B. Cedima GmbH CF 5010
3

Straßenfertiger 1 109,0 109,0 13 11 0 0 109,0 109,0 z.B. VÖGELE SUPER 1900-3i
2, 5

Stopfmaschine 1 114,0 114,0 13 11 0 0 114,0 114,0 z.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S
2

Schweißgerät 1 100,0 100,0 13 11 0 0 100,0 100,0 ohne Herstellerangabe

LKW 4 109,9 115,9 13 11 0 0 115,9 115,9 z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127
3

LwA,max= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Quelle / Fabrikat

[h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]

- 130,6 - 111,4

Rückbau Mittelverbau 

Torfstelle 1

Maschine Anzahl

Schallleis-

tungspegel

je einer

Maschine

Lästigkeits-

zuschlag

gem.

AVV Baulärm

Schall-

leistungs-

pegel
1

Ø Einwirkzeit

 je Maschine

Zeitkorrektur Schallleistungs-

wirkpegel

Maschine Anzahl

Schallleis-

tungspegel

je einer

Maschine

Lästigkeits-

zuschlag

gem.

AVV Baulärm

Schall-

leistungs-

pegel
1

Ø Einwirkzeit

 je Maschine

Zeitkorrektur Schallleistungs-

wirkpegel

Schallleistungs-

summenpegel  im 

Beurteilungszeitraum

längenbezogener 

Schallleistungs-

pegel je m

Schallleistungs-

summenpegel  im 

Beurteilungszeitraum

längenbezogener 

Schallleistungs-

pegel je m

Quelle / Fabrikat

[h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]

122,2 122,2 108,8 109,7

Maschine Anzahl

Schallleis-

tungspegel

je einer

Maschine

Lästigkeits-

zuschlag

gem.

AVV Baulärm

Schall-

leistungs-

pegel
1

Ø Einwirkzeit

 je Maschine

Zeitkorrektur Schallleistungs-

wirkpegel

Schallleistungs-

summenpegel  im 

Beurteilungszeitraum

längenbezogener 

Schallleistungs-

pegel je m Quelle / Fabrikat

[h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]

123,5 123,5 105,8 105,8
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Geräuschimmissionsprognose

nach AVV Baulärm

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

Bauphasen 3.5/3.6
Anlage 1

Emissionsansätze

KW 30: 20.07.2020 - 26.07.2020

Belastungsstopfen Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht

25.07.2020 Tag 1.864,0 m Tag 7:00 - 14:00 Uhr Arbeitsdauer: 5 h 5 h

Nacht 1.864,0 m Nacht 2:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 1 1

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Lokomotive 1 113,0 113,0 1 1 10 10 103,0 103,0 z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh
2

Schotterwagen 1 110,0 110,0 1 1 10 10 100,0 100,0 z.B. BoSchKi Schüttgutkippwagen
2

Stopfmaschine 1 114,0 114,0 5 5 5 5 109,0 109,0 z.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S
2

LwA,max= 114 dB(A) für die Stopfmaschine

Maschine Anzahl

Schallleis-

tungspegel

je einer

Maschine

Lästigkeits-

zuschlag

gem.

AVV Baulärm

Schall-

leistungs-

pegel
1

Ø Einwirkzeit

 je Maschine

Zeitkorrektur Schallleistungs-

wirkpegel

Schallleistungs-

summenpegel  im 

Beurteilungszeitraum

längenbezogener 

Schallleistungs-

pegel je m Quelle / Fabrikat

[h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]

110,4 110,4 77,7 77,7
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Geräuschimmissionsprognose

nach AVV Baulärm

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

Bauphasen 3.5/3.6
Anlage 1

Emissionsansätze

KW 31: 27.07.2020 - 02.08.2020

Bereich 2, 109,418 - 109,619 Baubetrieb Tag Nacht

Länge: 201 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 8-11 h

27.07.2020 - 30.07.2020 2 Arbeitstrupps Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 4

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 z.B. Atlas 1604 KZW
3

Seitengrifframme 2 127,3 130,3 13 11 0 0 130,3 130,3 z.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a
4

LwA,max= 128,5 dB(A) für Rammtätigkeiten

Umbau Bahnübergänge Länge: 60 m Baubetrieb Tag Nacht

BÜ Am Strehl, BÜ Grafestraße Tag 7:00 - 17:00 Uhr Arbeitsdauer: 10 h -

31.07.2020 & 02.08.2020 Nacht - Arbeitstage: 1 je BÜ -

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 10 - 0 - 118,3 - z.B. Atlas 1604 KZW
3

Grader 1 106,8 106,8 10 - 0 - 106,8 - z.B. Orenstein + Koppel F 106 A
3

Walzenzug 1 108,6 108,6 10 - 0 - 108,6 - z.B. Bomag BW 172 D-2
3

Trennschneider 1 108,6 108,6 10 - 0 - 108,6 - z.B. Bomag BW 172 D-2
3

Asphaltschneider 1 118,2 118,2 10 - 0 - 118,2 - z.B. Cedima GmbH CF 5010
3

Straßenfertiger 1 109,0 109,0 10 - 0 - 109,0 - z.B. VÖGELE SUPER 1900-3i
2, 5

Stopfmaschine 1 114,0 114,0 10 - 0 - 114,0 - z.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S
2

Schweißgerät 1 100,0 100,0 10 - 0 - 100,0 - ohne Herstellerangabe

LKW 4 109,9 115,9 10 - 0 - 115,9 - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127
3

LwA,max= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Restarbeiten min. Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht

29.07.2020 - 02.08.2020 Tag 640,0 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 9-13 h 1-11 h

Nacht 640,0 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 5 5

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 11 0 0 115,3 115,3 z.B. Atlas 1604 KZW
3

Schotterpflug 1 110,0 110,0 13 11 0 0 110,0 110,0 z.B. Plasser & Theurer 110 SW 01-04
2

Stopfmaschine 1 114,0 114,0 13 11 0 0 114,0 114,0 z.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S
2

Schweißgerät 1 100,0 100,0 13 11 0 0 100,0 100,0 ohne Herstellerangabe

LwA,max= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

längenbezogener 

Schallleistungs-

pegel je m Quelle / Fabrikat

[h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]

123,5 - 105,8 -

Maschine Anzahl

Schallleis-

tungspegel

je einer

Maschine

Lästigkeits-

zuschlag

gem.

AVV Baulärm

Schall-

leistungs-

pegel
1

Ø Einwirkzeit

 je Maschine

Zeitkorrektur Schallleistungs-

wirkpegel

Schallleistungs-

summenpegel  im 

Beurteilungszeitraum

Schallleistungs-

summenpegel  im 

Beurteilungszeitraum

längenbezogener 

Schallleistungs-

pegel je m Quelle / Fabrikat

[h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]

130,6 130,6 107,5 107,5

Rückbau Mittel- und

Außenverbau Torfstelle 2

Maschine Anzahl

Schallleis-

tungspegel

je einer

Maschine

Lästigkeits-

zuschlag

gem.

AVV Baulärm

Schall-

leistungs-

pegel
1

Ø Einwirkzeit

 je Maschine

Zeitkorrektur Schallleistungs-

wirkpegel

Maschine Anzahl

Schallleis-

tungspegel

je einer

Maschine

Lästigkeits-

zuschlag

gem.

AVV Baulärm

Schall-

leistungs-

pegel
1

Ø Einwirkzeit

 je Maschine

Zeitkorrektur Schallleistungs-

wirkpegel

Schallleistungs-

summenpegel  im 

Beurteilungszeitraum

längenbezogener 

Schallleistungs-

pegel je m Quelle / Fabrikat

[h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]

118,5 118,5 90,4 90,4
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Geräuschimmissionsprognose

nach AVV Baulärm

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

Bauphasen 3.5/3.6
Anlage 1

Emissionsansätze

KW 32: 03.08.2020

Restarbeiten min. Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht

03.08.2020 Tag 640,0 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11 h

Nacht 640,0 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 1 1

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 11 0 0 115,3 115,3 z.B. Atlas 1604 KZW
3

Schotterpflug 1 110,0 110,0 13 11 0 0 110,0 110,0 z.B. Plasser & Theurer 110 SW 01-04
2

Stopfmaschine 1 114,0 114,0 13 11 0 0 114,0 114,0 z.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S
2

Schweißgerät 1 100,0 100,0 13 11 0 0 100,0 100,0 ohne Herstellerangabe

LwA,max= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Maschine Anzahl

Schallleis-

tungspegel

je einer

Maschine

Lästigkeits-

zuschlag

gem.

AVV Baulärm

Schall-

leistungs-

pegel
1

Ø Einwirkzeit

 je Maschine

Zeitkorrektur Schallleistungs-

wirkpegel

Schallleistungs-

summenpegel  im 

Beurteilungszeitraum

längenbezogener 

Schallleistungs-

pegel je m Quelle / Fabrikat

[h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]

118,5 118,5 90,4 90,4

Seite 10 von 11



Geräuschimmissionsprognose

nach AVV Baulärm

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

Bauphasen 3.5/3.6
Anlage 1

Emissionsansätze

KW 25 bis KW 32: 20.06.2020 - 03.08.2020

Rottenwarnanlage Länge: 4.280 m Baubetrieb Tag Nacht

20.06.2020 - 03.08.2020 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11 h

Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 46 46

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Warnsignalgeber* 143 134,0 5 160,6 < 2,5 < 2,0 10 10 150,6 150,6 150,6 150,6 114,2 114,2 z.B. ZÖLLNER, Autoprowa, Horn WGH 95/0
5

LwA,max= 134 dB(A) für Warnsignal

Andienung BE-Flächen im Tagzeitraum Baubetrieb Tag Nacht

20.06.2020 - 03.08.2020 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -

Nacht - Arbeitstage: 46 -

[dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Industriegebiet 13 - 0 - 65,0 -

LwA,max= 120 dB(A) für Baggertätigkeiten

1 
Schallleistung aller Maschinen und ggf. Lästigkeitszuschlag

2
 Angabe Vorhabenträgerin: Kapazitätsnachweis - Einsatz von Maschinen und Geräten

3 
Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Baumaschinen (Heft 2); Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden 2004

4 
Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Baumaschinen (Heft 247); Hessische Landesanstalt für Umwelt, Wiesbaden 1998

5
 Herstellerangabe

6 
DIN 18005-1: 2002-07

Flächenschallquelle

Ø Einwirkzeit

 je Maschine

Zeitkorrektur flächenbezogener 

Schallleistungs-

summenpegel je m²

Lästigkeits-

zuschlag

gem.

AVV Baulärm

flächenbezogener

Schallleistungs-

pegel

[dB(A)]

[h] [dB(A)] [dB(A)/m²]

65,0

Quelle / Fabrikat

flächenbezogener Schallleistungspegel für Industriegebiete gemäß DIN 18005-1
6

Anzahl

Schallleis-

tungspegel

je einer

Maschine

Lästigkeits-

zuschlag

gem.

AVV Baulärm

Ø Einwirkzeit

 je Maschine

Zeitkorrektur Schallleistungs-

wirkpegel

Schallleistungs-

summenpegel  im 

Beurteilungszeitraum

längenbezogener 

Schallleistungs-

summenpegel je m Quelle / Fabrikat

[dB(A)] [dB(A)/m][h] [dB(A)] [dB(A)]

Maschine

Schall-

leistungs-

pegel
1
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