Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.1
nach AVV Baularm Bauphase 5.2

Ubersicht der Schallquellen mit der héchsten Emission

KW 51/52 (14.12.2020 - 22.12.2020)
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
105,550 | 105790 240 M 82,5 1275 1 Rest.arbeiterlll 4.2: LSW Grundungsrohre und 17m| 1 br
Gabionengriindung
105,790 | 106,030 240 m 91,4 127,5 2 Sockelgraben ziehen und Verfilllung Kopflécher 1,7m| 1, br
106,030 | 107,210 | 1.180 m 91,8 127,5 3 LSW Pfosten stellen 2 1,7m | 1,br
107,210 | 107,900 690 m 92,8 127,5 4 LSW Pfosten stellen 3 1,7m | 1,br
107,900 | 108,200 300 m 95,8 127,5 5 LSW Pfosten betonieren 4 1,7m | 1, br
108,200 | 109,800 | 1.600 m 101,7 127,5 6 Kabeltiefbau und Randwegvervollstandigung 1,7m | 1, br
109,800 | 109.820 20 m 91,7 1275 7 Restarbeiten 4.2: OIfi-GrUndung (Schalung, Bewehrung, 17m | 1 br
Beton. Fundamentkdpfe) 2
109,820 | 109,830 10m 91,1 127,5 8 Ola Masten stellen 1,7m | 1,br
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
104,937 117.6 127,5 9 Ausstattung und Restarbeiten EU Nordbéke 1,7m | 1, br
107,211 105,7 127,5 10 Restarbeiten 4.2: Fertigstellung BU 1,7m | 1, br
EU Graben Rickbau Spundwéande d. Ziehen und
107,247 1197 127.5 11 Schutzbeton auf Abdichtung (parallel) Lom 1, br
107,899 105,7 127,5 12 Restarbeiten 4.2: Fertigstellung BU 1,7m | 1, br
Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
105,550 | 105,790 240 m 85,5 127,5 13 Restarbeiten 4.2: LSW Griindungsrohre und 1,7m| 1, br
105,790 | 106,030 240 m 92,1 127,5 14 Sockelgraben ziehen und Verfilllung Kopflécher 1,7m | 1,br
106,030 | 107,210 | 1.180 m 93,1 127,5 15 LSW Pfosten PCC-Abdeckung 2 1,7m| 1,br
107,210 | 107,900 690 m 94,5 127,5 16 LSW Pfosten PCC-Abdeckung 3 1,7m| 1, br
107,900 | 108,200 300 m 97,7 127,5 17 LSW Pfosten PCC-Abdeckung 4 1,7m| 1, br
108,200 | 109,800 | 1.600 m 102,4 1275 18 Kabeltiefbau und Randwegvervollstidndigung 1,7m | 1, br
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
107,211 115,7 127,5 19 Restarbeiten 4.2: Fertigstellung BU 1,7m | 1, br
EU Graben Rickbau Spundwéande d. Ziehen und
107,247 1216 127.5 20 Aufschiittung und Einbau Gleisrost (parallel) Lom 1, br
107,899 115,7 127,5 21 Restarbeiten 4.2: Fertigstellung BU 1,7m | 1, br
KW 1 (04.01.2021 - 10.01.2021)
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
105,800 | 105,980 180 m 101,7 127,5 22 Kabeltiefbau und Randwegvervollstandigung 1,7m| 1,br
105,980 | 106,010 30m 98,7 127,5 23 Gabionenkérbe stellen von aul3en 1,7m | 1, br
106,010 | 106,300 290 m 94,5 127,5 24 Randwegerstellung inkl. Materialanlieferung 1,7m| 1,br
106,300 | 106,480 180 m 101,7 127,5 25 Kabeltiefbau und Randwegvervollstandigung 1,7m | 1,br
106,480 | 106,970 490 m 94,5 127,5 26 Randwegerstellung inkl. Materialanlieferung 1,7m | 1,br
106,970 | 107,070 100 m 94.4 1275 57 Bodenhinterfullung und Béschung hinter Sockelelementen 17m | 1 br
anarbeiten
107,070 | 107,120 50 m 98,7 127,5 28 Gabionenkorbe stellen von aullen 1,7m| 1, br
107,120 | 107,210 90 m 94.4 1275 29 BodenhinterfUIIung und Boschung hinter Sockelelementen 17m| 1 br
anarbeiten
107,210 | 107,340 130 m 101,7 127,5 30 Kabeltiefbau und Randwegvervollstandigung 1,7m | 1, br
107,340 | 107,710 370 m 94,5 127,5 31 Randwegerstellung inkl. Materialanlieferung 1,7m| 1,br
107,710 | 107,840 130 m 101,7 127,5 32 Kabeltiefbau und Randwegvervollstindigung 1,7m| 1,br
107,840 | 108,190 350 m 94,5 127,5 33 Randwegerstellung inkl. Materialanlieferung 1,7m| 1,br
108,190 | 108.200 10m 94.4 1275 34 Bodenhinterfullung und Bdschung hinter Sockelelementen 17m| 1 br
anarbeiten
108,200 | 109,830 | 1.630 m 78,2 105,0 35 Ola Ausleger montieren 2 1,7m | 1,br
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
104,937 117,6 127,5 36 Ausstattung und Restarbeiten EU Nordbake 1,7m | 1, br
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Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.1
nach AVV Baularm Bauphase 5.2

Ubersicht der Schallquellen mit der héchsten Emission

KW 1 (04.01.2021 - 10.01.2021)
Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
105,800 | 105,980 180 m 102,4 127,5 37 Kabeltiefbau und Randwegvervollstandigung 1,7m| 1, br
105,980 | 106,010 30m 99,4 127,5 38 Gabionenkorbe stellen von auf3en 1,7m | 1,br
106,010 | 106,300 290 m 95,2 127,5 39 Randwegerstellung inkl. Materialanlieferung 1,7m | 1,br
106,300 | 106,480 180 m 102,4 127,5 40 Kabeltiefbau und Randwegvervollstandigung 1,7m | 1, br
106,480 | 106,970 490 m 95,2 127,5 41 Randwegerstellung inkl. Materialanlieferung 1,7m | 1, br
106,970 | 107,070 100 m 95,2 1275 42 BodenhinterfUIIung und Boschung hinter Sockelelementen 17m | 1 br
anarbeiten
107,070 | 107,120 50 m 99,4 127,5 43 Gabionenkérbe stellen von aul3en 1,7m | 1, br
107,120 | 107210 90 m 95,2 1275 44 Bodenhinterfullung und Bdschung hinter Sockelelementen 17m | 1 br
anarbeiten
107,210 | 107,340 130 m 102,4 127,5 45 Kabeltiefbau und Randwegvervollstandigung 1,7m | 1,br
107,340 | 107,710 370 m 95,2 127,5 46 Randwegerstellung inkl. Materialanlieferung 1,7m| 1, br
107,710 | 107,840 130 m 102,4 127,5 47 Kabeltiefbau und Randwegvervollstandigung 1,7m | 1,br
107,840 | 108,190 350 m 95,2 127,5 48 Randwegerstellung inkl. Materialanlieferung 1,7m | 1, br
108,190 | 108,200 10m 952 1275 49 Bodenhinterfullung und Bdschung hinter Sockelelementen 1.7m| 1 br
anarbeiten
KW 2 (11.01.2021 - 17.01.2021)
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
105,640 | 105,800 160 m 83,5 113,1 50 Bahngraben (Arbeiten von auf3en) 1 1,7m| 1, br
105,800 | 105,890 90 m 91,1 127,5 51 Stellen LST Schrénke vom Gleis 1,7m | 1,br
105,890 | 105,980 90 m 94,3 127,5 52 Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 1,7m| 1,br
105,980 | 106,300 320m 101,7 127,5 53 Kabeltiefbau und Randwegvervollstandigung 1,7m| 1, br
106,300 | 106,360 60 m 94,3 127,5 54 Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 1,7m | 1,br
106,360 | 106,490 130 m 106,5 127,5 55 Gabionenkoérbe stellen vom Gleis 1,7m | 1, br
106,490 | 107,210 720 m 101,7 127,5 56 Kabeltiefbau und Randwegvervollstandigung 1,7m | 1, br
107,210 | 107,340 130 m 94,3 127,5 57 Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 1,7m | 1, br
107,340 | 107,710 370 m 101,7 127,5 58 Kabeltiefbau und Randwegvervollstandigung 1,7m| 1,br
107,710 | 107,840 130 m 94,3 127,5 59 Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 1,7m | 1, br
107,840 | 108,200 360 m 101,7 127,5 60 Kabeltiefbau und Randwegvervollstandigung 1,7m | 1,br
108,200 | 108,210 10m 94,3 127,5 61 Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 1,7m | 1,br
108,210 | 109,150 940 m 91,1 127,5 62 Stellen LST Schréanke vom Gleis 1,7m | 1,br
109,150 | 109,750 600 m 97,8 127,5 63 Bahngraben (Arbeiten vom Gleis) 1,7m | 1, br
109,750 | 109,800 50 m 91,1 127,5 64 Stellen LST Schranke vom Gleis 1,7m | 1, br
109,800 | 109,830 30m 81,0 105,0 65 Ola Kettenwerk und Tragseil montieren 1,7m | 1,br
Stationdre Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
104,937 117,6 127,5 66 Ausstattung und Restarbeiten EU Nordbéke 1,7m| 1,br
109,350 117,3 127,5 67 Vorarbeiten Durchlass km 109,350, offene Bauweise 1,7m | 1, br
Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
105,400 | 105,800 400 m 92,5 127,5 68 Ola-arbeiten Bereich Ust 1,7m | 1, br
105,800 | 105,890 90 m 91,8 127,5 69 Stellen LST Schranke vom Gleis 1,7m | 1, br
105,890 | 105,980 90 m 95,0 127,5 70 Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 1,7m | 1, br
105,980 | 106,300 320m 102,4 127,5 71 Kabeltiefbau und Randwegvervollstindigung 1,7m| 1,br
106,300 | 106,360 60 m 95,0 127,5 72 Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 1,7m | 1, br
106,360 | 106,490 130 m 107,2 127,5 73 Gabionenkorbe stellen vom Gleis 1,7m | 1, br
106,490 | 107,210 720 m 102,4 127,5 74 Kabeltiefbau und Randwegvervollstandigung 1,7m| 1, br
107,210 | 107,340 130 m 95,0 127,5 75 Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 1,7m | 1,br
107,340 | 107,710 370 m 102,4 127,5 76 Kabeltiefbau und Randwegvervollstandigung 1,7m | 1,br
107,710 | 107,840 130 m 95,0 127,5 77 Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 1,7m| 1, br
107,840 | 108,200 360 m 102,4 127,5 78 Kabeltiefbau und Randwegvervollstandigung 1,7m | 1, br
108,200 | 108,210 10 m 95,0 127,5 79 Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 1,7m | 1, br
108,210 | 109,800 [ 1.590 m 91,8 127,5 80 Stellen LST Schranke vom Gleis 1,7m | 1,br
Stationdre Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
109,350 117,3 127,5 81 Vorarbeiten Durchlass km 109,350, offene Bauweise 1,7m | 1,br
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Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.1
nach AVV Baularm Bauphase 5.2
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KW 3 (18.01.2021 - 24.01.2021)
Tag

Linienschallquellen
von bis Lange dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
105,810 | 105,890 80 m 81,0 127,5 82 Ola Kettenwerk und Tragseil montieren 1,7m| 1, br
105,890 | 106,210 320 m 94,3 127,5 83 Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 1,7m | 1,br
106,210 | 106,360 150 m 98,7 127,5 84 Gabionenkorbe stellen von auf3en 1,7m | 1,br
106,360 | 106,490 130 m 94,3 127,5 85 Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 1,7m| 1, br
106,490 | 106,560 70m 106,5 127,5 86 Gabionenkoérbe stellen vom Gleis 1,7m | 1, br
106,560 | 108,210 | 1.650 m 94,3 127,5 87 Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 1,7m | 1, br
108,210 | 108,600 390 m 81,0 127,5 88 Ola Kettenwerk und Tragseil montieren 1,7m | 1, br
108,600 | 108,700 100 m 97,6 127,5 89 Wiederherstellung zur Befahrbarkeit BU Neusiidender Str. 1,7m| 1,br
108,700 | 108,830 130 m 81,0 127,5 90 Ola Kettenwerk und Tragseil montieren 1,7m| 1,br
108,830 | 109,780 950 m 80,9 127,5 91 Restarbeiten gleisgebunden 1,7m| 1, br

Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
109,350 117,3 127,5 92 Vorarbeiten Durchlass km 109,350, offene Bauweise 1,7m | 1,br
Nacht

Linienschallquellen
von bis Lange dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
105,810 | 105,890 80 m 84,0 127,5 93 Restarbeiten gleisgebunden 1,7m | 1, br
105,890 | 106,210 320 m 95,0 127,5 94 Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 1,7m | 1, br
106,210 | 106,360 150 m 99,4 127,5 95 Gabionenkorbe stellen von auf3en 1,7m | 1,br
106,360 | 106,490 130 m 95,0 127,5 96 Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 1,7m | 1,br
106,490 | 106,560 70m 107,2 127,5 97 Gabionenkorbe stellen vom Gleis 1,7m| 1,br
106,560 | 108,210 | 1.650 m 95,0 127,5 98 Einbau Alu-Wandelemente im unteren Bereich 1,7m| 1, br
108,210 | 108,500 290 m 84,0 127,5 99 Restarbeiten gleisgebunden 1,7m | 1,br
108,500 | 108,600 100 m 87,2 127,5 100 Stopfarbeiten BU Neusiidender Str. 1,7m | 1, br
108,600 | 108,700 100 m 92,6 127,5 101 Wiederherstellung zur Befahrbarkeit BU Neusiidender Str. 1,7m | 1, br
108,700 | 108,830 130 m 87,2 127,5 102 Stopfarbeiten BU Neusiidender Str. 1,7m | 1, br
108,830 | 109,780 950 m 84,0 127,5 103 Restarbeiten gleisgebunden 1,7m| 1, br

Stationdre Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
109,350 117,3 127,5 104 Vorarbeiten Durchlass km 109,350, offene Bauweise 1,7m | 1,br
KW 51 bis KW 3 (keine Arbeiten zwischen 23.12.2020 und 03.01.2021)
Tag und Nacht

Linienschallquellen
von | bis Lange dB(A)/m Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
alle Bereiche s. oben 108,0 134,0 s. oben |Mobile Maschinenwarnanlage 1,8 1, br

Flachenschallquellen
Bau-km Flache dB(A)/m?2 Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
div. 217.646 m? 65,0 120,0 div. BE-Flachen 1,7 -

* Der Maximalpegel ist im jeweiligen Bau-km-Bereich durch die lauteste dort eingesetzte Maschine bestimmt und deckt sich nicht zwingend mit dem
Maximalpegel aus der lautesten Téatigkeit im Beurteilungszeitraum.

** Hohe der Schallquelle Giber Schienenoberkante (SOK)
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